

LAPORAN KELOMPOK
KULIAH KERJA NYATA (KKN)
PERIODE 1-31 JULI 2015

KELOMPOK 2192
DUSUN BUDEGAN II, DESA PIYAMAN,
KECAMATAN WONOSARI,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Disusun dan Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan dalam
Mata Kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Dosen Pembimbing Lapangan : Dr. Slamet Suyanto, M.Ed.



Disusun Oleh :

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| DWI HANDAYANI | NIM 12312241027 |
| EKO NUR FITRIANTO | NIM 12108241057 |
| EVITA CHOIRONI | NIM 12202241005 |
| FAJAR KUNDARI | NIM 12511241004 |
| FEBRY IKA P. | NIM 12405241044 |
| GOMANG GENURIANTO | NIM 12601241073 |
| HIMAWAN SYAIFUDDIN | NIM 14502247010 |
| RATNA CANDRA WULANINGTYAS | NIM 12803241006 |
| SEPTI WAHYUNI | NIM 12205244017 |
| SHELLA AZIZAH | NIM 12313244018 |
| YAHYA SAHALA B.S. | NIM 12208241046 |

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KELOMPOK

Yang bertandatangan di bawah ini ketua KKN menyatakan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester khusus tahun akademik 2014/2015 di Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta, saya:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Dwi Handayani | NIM 12312241027 |
| Eko Nur Fitrianto | NIM 12108241057 |
| Evita Choironi | NIM 12202241005 |
| Fajar Kundari | NIM 12511241004 |
| Febry Ika P. | NIM 12405241044 |
| Gomang Genurianto | NIM12601241073 |
| Himawan Syaifuddin | NIM 14502247010 |
| Ratna Candra Wulaningtyas | NIM 12803241006 |
| Septi Wahyuni | NIM 12205244017 |
| Shella Azizah | NIM 12313244018 |
| Yahya Sahala B.S. | NIM 12208241046 |

Sebagai pertanggungjawaban telah kami susun laporan kelompok KKN semester khusus tahun akademik 2014/2015 di Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta.

Yogyakarta, 30 Juli 2015

Mengetahui,

Dosen Pembimbing
Lapangan,



Dr. Slamet Suyanto, M.Ed.

NIP. 19620702 199101 1 001

Kepala Desa Piyaman,

Suratno, S.Pd.I

Ketua Kelompok,



Gomang Genurianto

NIM. 12601241073

Menyetujui,

Kepala Dusun Budegan II,

Insiwi Puji Astuti

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan dan menyelesaikan laporan KKN semester khusus tahun akademik 2014/2015 yang berlokasi di Dusun Budegan II RW 11, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada dasarnya tujuan dan penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai keseluruhan rangkaian kegiatan KKN kami selama dua ditempuh oleh setiap mahasiswa UNY program S1. Program KKN ini telah dilaksanakan selama dua bulan mulai dari tanggal 1 Juli – 31 Juli 2015.

Melalui kesempatan yang baik ini, tak lupa kami segenap Tim KKN UNY 2192 mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, baik material maupun immaterial, kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan seluruh rahmat, hidayah, dan nikmat sehat - Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Kegiatan KKN dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,
2. Nabi Muhammad SAW, dimana syafa'atnya selalu dinantikan di yaumul akhir nanti,
3. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, MA, selaku rektor Universitas Negeri Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
4. Prof. Dr. Anik Ghufro M.Pd. selaku ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan segala kemampuan dan upaya sehingga pelaksanaan KKN dapat berjalan dengan lancar.
5. TIM Pembina Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) beserta staf, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sebagai bekal terjun ke lokasi KKN
6. Bapak Dr. Slamet Suyanto, M.Ed selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing selama KKN,

7. Suratno, S.Pd.I. selaku Kepala Desa Piyaman atas kerjasama, dukungan, dan motivasi kepada mahasiswa KKN.
8. Ibu Insiwi Puji Astuti selaku dukuh Dusun Budegan II yang telah membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan KKN ini dengan sabar, mampu bekerja sama, dan yang paling utama telah memberikan tempat yang sangat nyaman kepada Tim KKN Kelompok 2192.
9. Bapak Ketua RW 11 dan Ketua RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 dan 08 di Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah membantu secara fisik maupun moral Tim KKN Kelompok 2192,
10. Ibu-Ibu PKK Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah menerima dan membimbing kami dalam belajar bermasyarakat.
11. Pemuda- Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan KKN.
12. Adik-adik Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah berpartisipasi dalam kegiatan KKN.
13. Seluruh warga masyarakat Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah ikut berpartisipasi dalam setiap program yang kami laksanakan.
14. dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Meskipun kami selaku Tim KKN UNY 2192 telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kami yakin laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu kami sangat mangharapkan segala masukan baik berupa saran maupun kritik demi lebih sempurnanya kinerja kami selaku Tim KKN 2192 di masa mendatang.

Kami selaku Tim KKN 2192 berharap semoga laporan KKN ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang telah membaca laporan ini.

Yogyakarta, 30 Juli 2015

Ketua KKN



Gomang Genurianto

NIM. 12601241073

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Analisis Situasi | 1 |
| B. Perumusan Program..... | 4 |
| | |
| BAB II PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN | |
| A. Pelaksanaan Program | 6 |
| B. Pembahasan Pelaksanaan Program | 43 |
| | |
| BAB III PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 60 |
| B. Saran..... | 61 |
| | |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik rancangan dan pelaksanaan Program Kerja KKN

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Rekapitulasi Dana Hasil Kerja KKN Semester Khusus 2015/2016

LAPORAN KELOMPOK
KKN SEMESTER KHUSUS TAHUN AKADEMIK 2014/2015
KELOMPOK 2192
Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Gunung Kidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

ABSTRAK

Mahasiswa mempunyai peran strategis sebagai agent of change. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa perguruan tinggi kepada masyarakat lewat pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan untuk menyadarkan potensi yang dimiliki, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. Mahasiswa akan mendapatkan kemampuan generatif berupa life skills (keterampilan hidup).

Observasi dilakukan dengan metode silaturahmi, wawancara, dokumentasi, dan melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi maka ditentukan program kerja KKN kelompok yang akan dilaksanakan meliputi program kelompok fisik dan program kelompok non fisik serta program unggulan yang dapat dilaksanakan di Dusun tersebut dengan melihat potensi masyarakat dan keadaan lingkungan yang mendukung. Program kelompok fisik yaitu plangisasi, pembuatan papan informasi, pemeliharaan fasilitas dan ruang publik pedukuhan, perbaikan administrasi dusun, pembuatan profil dusun, dan pembuatan blog dusun. Program non-fisik yaitu observasi, sosialisasi program KKN, sosialisasi BPPM, pendidikan karakter berbasis TPA, penggiatan Karang Taruna, pendampingan POSYANDU, festival kemenangan, pendampingan PKK, Halal Bi Halal, senam kesehatan, festival jajanan piyaman, pensi piyaman, dan pembuatan laporan KKN. Sedangkan untuk program unggulan adalah program Pendidikan karakter berbasi TPA diadak dari tanggal 1 sampai 14 Juli 2015. Potensi anak-anak dusun Budegan II yang sangat antusias terhadap datangnya bulan Ramadhan menjadi peluang yang sangat besar untuk menggodog karakter mereka. Harapannya kegiatan ini dapat menjadi batu loncatan kepada anak-anak dusun Budegan II untuk menjadi pribadi yang lebih berkarakter.

Secara keseluruhan semua program kerja terlaksana sesuai dengan perencanaan. Adapaun yang tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan ada yang bertabrakan dengan acara di dusun tersebut. Keberhasilan dilihat dari jumlah partisipasi dan dukungan masyarakat dusun Budegan. Seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang memuaskan, hal itu terbukti dari opini masyarakat secara umum. Dengan demikian, setelah kegiatan KKN berakhir diharapkan para warga Dusun Budegan II dapat terus mengembangkan segala potensi yang ada.

Kata Kunci : KKN Semester Khusus, Dusun Budegan II, Pendidikan Karakter Berbasis TPA

BAB I

PENDAHULUAN

A. ANALISIS SITUASI

1. Letak Geografis

a. Letak Geografis Kecamatan Wonosari

Kecamatan Wonosari merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Wonosari sekaligus merupakan ibu kota kabupaten Gunung Kidul. Kecamatan Wonosari memiliki 14 desa. Luas wilayah kecamatan Wonosari 684 km². Jumlah penduduk 7.794 jiwa. Salah satunya adalah Desa Piyaman, yang merupakan lokasi KKN UNY 4 kelompok semester khusus tahun 2015. Kecamatan Wonosari berbatasan langsung dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Batas-batas kecamatan yaitu sebagai berikut.

Utara : Kecamatan Nglipar
Selatan : Kecamatan Tanjung Sari
Barat : Kecamatan Paliyan dan Playen
Timur : Kecamatan Karangmojo dan Semanu

b. Letak Geografis Desa Piyaman

Desa Piyaman merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Desa Piyaman terdiri dari 11 dusun, sebagai berikut:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Kemorosari I | 7. Budegan I |
| 2. Kemorosari II | 8. Budegan II |
| 3. Piyaman I | 9. Pakeljaluk |
| 4. Piyaman II | 10. Pakelrejo |
| 5. Ngerboh I | 11. Ngemplek |
| 6. Ngerboh II | |

c. Letak Geografis Dusun Budegan II

Dusun Budegan II merupakan sebuah dusun yang terletak di Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta. Dusun Budegan II wilayah RW 11 merupakan lokasi KKN UNY 2015 kelompok 2192 dengan luas wilayah 641 Ha.. Adapun batas-batas wilayah Dusun Budegan 2 adalah sebagai berikut:

Utara : Dusun Budegan I

Timur : Dusun Grogol Bejiharjo
Selatan : Dusun Jeruksari Wonosari
Barat : Dusun Pakelrejo dan Ngemplek

2. Kondisi Wilayah

a. Kondisi Alam

Dusun Budegan II RW 11 terletak di Desa Piyaman bagian timur. Dusun Budegan II berada di wilayah dataran rendah dengan ketinggian 190 — 215 mdpl dengan curah hujan rata-rata 14,9 mm. Hujan yang turun di wilayah ini rata-rata terjadi 85 hari/tahun dengan puncak hujan pada bulan Desember — Februari. Suhu rata-rata di desa Budegan II berkisar antara 27°C — 38 °C. Wilayah barat Dusun Budegan II (wilayah RT 02) terdapat sebuah sungai yang mengalir dari arah timur laut yaitu sungai Winongo.

b. Kondisi Sosial

1.) Pemerintahan, kelembagaan, dan organisasi

Dusun Budegan II RW 11 memiliki 8 RT, meliputi RT 01 , RT 02 , RT 03 , RT 04, RT 05, RT 06, RT 07 dan RT 08. Dusun Budegan II RW 11 dipimpin oleh seorang kepala dusun yang bernama Ibu Insiwi Puji Astuti. Disamping itu terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan disegani di Dusun Budegan II. Adapun organisasi masyarakat yang terdapat di Dusun Budegan II di antaranya: PKK, Posyandu, Perkumpulan Pemuda dsb.

2.) Keagamaan

Kegiatan keagamaan di Dusun Budegan II sangat baik yang ditandai dengan adanya tiga masjid yang aktif dalam kegiatan peramutan para santriwan dan santriwati, yaitu Masjid Al-huda, Masjid Nur Illahi, dan Masjid Al-Jihad. Kegiatan keagamaan di Dusun Budegan II meliputi: TPA rutin tiap hari.

c. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Dusun Budegan II adalah buruh dan petani. Jumlah petani di Dusun Budegan II adalah 219 orang. Sedangkan jumlah buruh ada 48 orang. Mata pencaharian lain masyarakat Dusun Budegan II pengusaha berjumlah 5 orang, pengrajin industri kecil berjumlah 3 orang, buruh perkebunan berjumlah 3 orang, pedagang berjumlah 35 orang, pengangkutan

berjumlah 14 orang, PNS berjumlah 24 orang, TNI/POLRI berjumlah 4 orang, dan peternak berjumlah 422 orang.

d. Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Dusun Budegan II sangat beragam, mulai dari pendidikan umum dan pendidikan khusus. Pendidikan umum meliputi pendidikan TK berjumlah 18 orang, SD berjumlah 310 orang, SMP berjumlah 164 orang, SMA berjumlah 186 orang, Akademi berjumlah 13 orang, dan Sarjana berjumlah 29 orang..Sedangkan pendidikan khusus meliputi pondok pesantren dengan jumlah 2 orang, madrasah berjumlah 5 orang, pendidikan keagamaan berjumlah 2 orang, sekolah luar biasa berjumlah 6 orang, kursus/ketrampilan berjumlah 4 orang. Adapun fasilitas pendidikan yang ada di Dusun Budegan II adalah satu buah gedung Sekolah Dasar dan dua buah gedung Taman Kanak-Kanak.

3. Potensi Wilayah

Secara keseluruhan dari kondisi wilayah yang ada di Dusun Budegan II memiliki potensi, antara lain : dari kondisi alam yang ada, berpotensi untuk mengembangkan tanaman palawija karena wilayah Dusun Budegan II didominasi oleh tanah kering berupa tegalan/kebun dengan luas 39,5210 Ha. Tanaman palawija yang dihasilkan yaitu Padi dengan berat 3 ton, jagung dengan berat 1 ton, ketela pohon dengan berat 3 ton, dan kacang tanah dengan berat 3 ton. Adapun kegiatan keagamaan yang sudah maju berpotensi untuk meningkatkan moral masyarakat. Kondisi sosial yang ada di Dusun Budegan II berpotensi untuk diadakannya program yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan warga Dusun Budegan II terutama untuk ibu dan anak (posyandu).

B. PERUMUSAN PROGRAM KELOMPOK

Berdasarkan analisis situasi, maka telah dirumuskan program kerja pada KKN UNY Semester KhususKelompok 2192 tahun 2014/2015 di Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Wonosari, DI Yogyakarta.Penyusunan program ini dilakukan berdasarkan analisis situasi setelah melakukan observasi dan inventarisasi masalah, serta pembicaraan dengan pemangku kepentingan di Dusun Budegan II, Desa Piyaman, Wonosari, DI Yogyakarta.Program kerjanya adalah sebagai berikut.

1. Program Kelompok Fisik

- a. Plangisasi
- b. Pembuatan papan informasi
- c. Pemeliharaan fasilitas dan ruang publik pedukuhan
- d. Perbaikan administrasi dusun
- e. Pembuatan profil dusun
- f. Pembuatan blog dusun

2. Program Kelompok Non-Fisik

- a. Observasi
- b. Sosialisasi program KKN
- c. Sosialisasi BPPM
- d. Pendidikan karakter berbasis TPA
- e. Penggiatan Karang Taruna
- f. Pendampingan Posyandu
- g. Festival Kemenangan
- h. Pendampingan PKK
- i. Halal Bi Halal
- j. Senam Kesehatan
- k. Festival jajanan Piyaman
- l. Pensi Piyaman
- m. Pembuatan Laporan KKN

3. Program Tambahan

- a. Perpisahan
- b. Sensus Pedukuhan
- c. Nomerisasi Rumah
- d. Pembayaran PBB
- e. Pendampingan LPMP
- f. Piket Pelayanan Desa
- g. Nuzulul Qur'an dan Khotmil Qur'an
- h. Keakraban dengan remaja masjid
- i. Pengadaan buku bacaan
- j. PAUD
- k. Pembuatan papan nama TK dan PAUD
- l. Rapat Koordinasi Festival Piyaman

4. Program Kelompok Insidental

- a. Takziah
- b. Menjenguk tetangga lahiran
- c. Kunjungan perangkat desa
- d. Bimbingan DPL

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PROGRAM

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Dusun Budegan II RW 11, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul merupakan langkah UNY untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa UNY melalui program KKN sebagai salah satu langkah konkrit dalam upaya ikut serta memajukan bangsa, demi tercapainya cita-cita kemerdekaan bangsa ini, menuju masyarakat Indonesia yang mandiri dan merdeka dalam segala bidang.

Para anggota, di setiap Tim KKN berusaha semaksimal mungkin mengimplementasikan ilmu yang telah di peroleh di bangku kuliah untuk diterapkan di masyarakat demi membantu kemajuan di masyarakat. Ilmu, gagasan, tenaga, pemikiran, merupakan sumbangan utama tim KKN menuju kemandirian masyarakat di Dusun Budegan II RW 11, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul. Seluruh program yang dirancang berdasarkan hasil analisis dan observasi

1. Program Kelompok Fisik

a. Plangisasi

| | |
|------------------|--|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok Fisik |
| Tujuan kegiatan | : Terciptanya papan petunjuk arah dari jalan umum menuju tempat-tempat penting seperti rumah kepala dusun, ketua RW, rumah ketua RT, tempat ibadah, TK, balai dusun. |
| Penanggung jawab | : Yahya Sahala .B. Simanjuntak |
| Sasaran Kegiatan | : Warga Dusun Budegan II. |
| Tempat kegiatan | : Posko KKN 2192, penulisan plangisasi. Wilayah Dusun Budegan II, pemasangan plangisasi |

| | |
|------------------------|---|
| Waktu Perencanaan | : 2Juli 2015, 3Juli 2015, 4Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : 2 juli 2015, 3 Juli 2015, 4 Juli 2015, 9 Juli 2015, 14 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : 3 jam, 3 jam, 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : 4 jam, 3 jam, 5 jam, 2 jam, 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : 16 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : Kegiatan ini membutuhkan waktu yang lebih banyak dari waktu yang telah direncanakan |
| Biaya | : 151.500,00 |
| Sumber Dana | : Mahasiswa. |
| Peran mahasiswa | : Perencana dan Pelaksana |
| Faktor pendukung | : Mudahnya ijin serta dukungan dari kepala dusundalam pembuatan dan pemasangan plang. |
| Faktor penghambat | : Pemasangan plang ke tanah cukup sulit, karena tekstur tanah yang keras dan gersang. |
| Cara mengatasi | : Meminjam peralatan kepada warga untuk membantu proses penggalian tanah. |
| Hasil | : Terwujudnya plang petunjuk arah dari jalan umum menuju tempat penting diantaranya rumah Kepala Dusun, rumah ketua RW 11, rumah Ketua RT 01 sampai RT 08, tiga masjid di dusun Budegan II, TK BA Piyaman IX dan Balai Dusun guna memudahkan akses menuju tempat tersebut dengan mudah. |

b. Pembuatan papan informasi

| | |
|------------------------|---|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok Fisik |
| Tujuan kegiatan | : Untuk memudahkan tersampainya informasi kepada warga dusun Budegan II. |
| Penanggung jawab | : Eko Nur Fitrianto |
| Sasaran Kegiatan | : Warga dusun Budegan II |
| Tempat kegiatan | : Pemasangan di Balai Dusun Budegan II |
| Waktu Perencanaan | : 2 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : 3 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : 3 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : 3 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : Waktu pelaksanaan tertunda satu hari dari waktu perencanaan. |
| Biaya | : Rp 41.300,00 |
| Sumber Dana | : Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : rencana dan Pelaksana |
| Faktor pendukung | : Dukungan dari kepala dusun Budegan II. |
| Hasil | : Papan Informasi terpasang di Balai Dusun Budegan II dan perangkat dusun dapat menggunakan untuk menulis informasi yang ditujukan kepada masyarakat. |

c. Pemeliharaan fasilitas dan ruang publik pedukuhan

| | |
|------------------|---|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok Fisik |
| Tujuan kegiatan | : Membersihkan dan memelihara fasilitas dan ruang publik pedukuhan yaitu balai dusun. |
| Penanggung jawab | : Septi Wahyuni |
| Sasaran Kegiatan | : Fasilitas dan ruang publik pedukuhan |
| Tempat kegiatan | : Balai Pedukuhan |

| | |
|-----------------------|--|
| Waktu Perencanaan | : Tanggal 5 dan 12 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : Tanggal 5 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : 3 jam |
| Jumlahjam pelaksanaan | : 3 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : Waktu antara perencanaan dan pelaksanaan tidak sesuai. |
| Biaya | : - |
| Sumber Dana | : - |
| Peran mahasiswa | : Pelaksana |
| Faktor pendukung | : Peralatan kebersihan yang sebagian sudah ada di balai dusun |
| Faktor penghambat | : Balai dusun merupakan bangunan dengan ruang semi terbuka jadi sangat mudah sekali debu dan kotoran masuk ke balai pedukuhan |
| Cara mengatasi | : Dengan semangat dan kerja sama dari masing-masing anggota kelompok, kami mampu menyelesaikan kegiatan pembersihan balai pedukuhan dengan baik. |
| Hasil | : Balai pedukuhan menjadi lebih bersih |

d. Perbaikan administrasi dusun

| | |
|-------------------|---|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok Fisik |
| Tujuan kegiatan | : Untuk memperbaiki inventarisasi barang di balai dusun |
| Penanggung jawab | : Ratna Candra Wulaningtyas |
| Sasaran Kegiatan | : Masyarakat padukuhan Budegan II . |
| Tempat kegiatan | : Rumah Ibu Insiwi selaku kepala dusuh Budegan II |
| Waktu Perencanaan | : 10 Juli, 11 Juli 2015 |

Waktu Pelaksanaan : 10 Juli, 11 Juli 2015
 Durasi Perencanaan : 2 jam, 2 jam
 Durasi Pelaksanaan : 2 jam, 2 jam
 Jumlah Jam Pelaksanaan : 4 jam
 Analisis Pelaksanaan : Terlaksana sesuai rencana
 Biaya : -
 Sumber Dana : -
 Peran mahasiswa : Perencana
 Faktor pendukung : Administrasi dusun yang sudah dalam keadaan rapi.
 Faktor penghambat : Ada sebagian data yang hilang
 Cara mengatasi : Membuat data baru
 Hasil : Tersusunnya administrasi dusun menjadi lebih baik dan rapi

e. Pembuatan profil dusun

Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik
 Tujuan kegiatan : Untuk memudahkan masyarakat lokal maupun luar daerah untuk mengetahui informasi seputar kondisi keagamaan, sosial, pendidikan, dan pekerjaan.
 Penanggung jawab : Febry Ika P.
 Sasaran Kegiatan : Masyarakat pedukuhan Budegan II dan luar daerah.
 Tempat kegiatan : Rumah Ibu Insiwi selaku kepala dukuh Budegan II
 Waktu Perencanaan : 10 Juli, 11 Juli, dan 26 Juli 2015
 Waktu Pelaksanaan : 6 Juli, 13 Juli, 22 Juli, 23 Juli, 29 Juli 2015
 Durasi Perencanaan : 2 jam, 2 jam, 3 jam
 Durasi Pelaksanaan : 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 4 jam
 Jumlah Jam Pelaksanaan : 12 jam

| | | |
|----------------------|---|---|
| Analisis Pelaksanaan | : | Pembuatan profil dusun terlaksana tidak sesuai jadwal dan membutuhkan waktu yang lebih banyak. |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Perencana dan Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Adanya informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan profil dusun dari kepala dusuh. |
| Faktor penghambat | : | Kartu Keluarga warga belum diperbaharui |
| Cara mengatasi | : | Adanya program sensus yang membantu pembaharuan data setiap kepala keluarga. |
| Hasil | : | Profil dusun berisikan data monografi, kondisi geografis, kondisi keagamaan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi pendidikan. |

f. Pembuatan blog dusun

| | | |
|------------------------|---|---|
| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Fisik |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk mempermudah warga daerah lain mengetahui informasi seputar dusun Budegan II |
| Penanggung jawab | : | Gomang Genurianto |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakatpedukuhan Budegan II . |
| Tempat kegiatan | : | Rumah Ibu Insiwi selaku kepala dukuh Budegan II |
| Waktu Perencanaan | : | 6 Juli, 7 Juli, 8 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 6 juli, 7 Juli, 8 Juli, 21 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 3 jam, 3 jam, 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam, 2 jam, 3 jam, 3 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 10 jam |

| | | |
|----------------------|---|--|
| Analisis Pelaksanaan | : | Pembuatan blog dusun tidak terlaksana sesuai jadwal |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Ibu Insiwi selaku kepala dukuh Budegan II memberikan informasi seputar kondisi geografis, ekonomi, dan sosial |
| Faktor penghambat | : | Sulitnya koneksi internet |
| Cara mengatasi | : | Mencari waktu yang tepat ketika koneksi internet lancar |
| Hasil | : | Telah terbentuknya blog yang beisikan tentang informasi-informasi seputar pedukuhan budegan II seperti profile, denah, bagan perangkat pedukuhan, kegiatan-kegiatan lembaga kemasyarakatan dan mahasiswa KKN |

2. Program Kelompok Non-Fisik

a. Observasi

| | | |
|------------------|---|--|
| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Non-Fisik |
| Tujuan kegiatan | : | Untuk mengetahui kondisi masyarakat padukuhan Budegan II dalam rangka penyusunan program di matriks, agar program yang dirancang tepat pada sasaran dan berguna bagi masyarakat di padukuhan Budegan II. |
| Penanggung jawab | : | Gomang Genurianto |
| Sasaran Kegiatan | : | Masyarakat pedukuhan Budegan II . |
| Tempat kegiatan | : | Rumah Ibu Insiwi selaku kepala dukuh Budegan II |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Waktu Perencanaan | : | 16 juni 2015 dan 23 Juni 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 16 juni 2015 dan 23 Juni 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 4 jam dan 4 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 4 jam dan 4 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 8 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan waktu perencanaan, dan sesuai dengan durasi yang diperlukan waktu perencanaan |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Ibu Insiwi selaku kepala dukuh Budegan II memberikan informasi kegiatan-kegiatan di masyarakat dan arahan sebaiknya program apa yang dibuat dan dilaksanakan. |
| Faktor penghambat | : | Jadwal ujian dari mahasiswa kkn yang masih padat dan berbedabeda |
| Cara mengatasi | : | Mencari waktu kosong bersama sehingga mahasiswa dapat melaksanakan observasi bersama sama. |
| Hasil | : | Mendapatkan informasi tentang kegiatan yang ada diBudegan II , kegiatan yang akan dilaksanakan diBudegan II, dan menentukan rancangan program apa yang akan dibuat dan dilaksanakan yang di masukkan dalam matriks program. |

b. Sosialisasi program KKN

| | | |
|-----------------|---|---|
| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Non-Fisik |
| Tujuan Kegiatan | : | Memberikan gambaran kepada perwakilan masyarakat seperti ketua RW, ketua RT, PKK, karang taruna |

| | |
|---------------------------|---|
| | dan takmir masjid mengenai program kerja tim KKN UNY 2015 |
| Penanggung jawab | : Gomang Genurianto |
| Waktu Perencanaan | : 1 juli 2015 dan 5 juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : 1 juli 2015, 2 juli 2015 dan 5 juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : 3 jam, 3 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : 3 jam, 5 jam, dan 3 jam |
| Jumlah durasi pelaksanaan | : 11 jam |
| Sasaran | : Masyarakat dusun Budegan II |
| Peserta Pelaksana | : a. Tim KKN 2192 UNY 2015 b. Perwakilan masyarakat dusun Budegan II |
| Biaya | : Rp 45.000,00 |
| Sumber dana | : Tim KKN 2192 UNY 2015 |
| Rincian biaya | : Foto kopi Rp 45.000,00 - |
| Hasil yang dicapai | : Perwakilan masyarakat memberikan masukan-masukan yang membangun untuk menyempurnakan program kerja yang akan dilakukan, serta terdapat tambahan program untuk tim KKN UNY 2015 yang melibatkan warga dusun Budegan II |
| Faktor pendukung | : a. Perwakilan masyarakat bersedia memberikan masukan-masukan yang membangun dan tambahan kegiatan untuk program kerja KKN. b. Terdapat kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya kegiatan sosialisasi program kerja tersebut |

- Faktor penghambat : Tidak seluruh warga menghadiri sosialisasi program kerja KKN.
- Refleksi : Berusaha menginformasikan kepada masyarakat melalui berbagai cara untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.
- Hasil : Tersosialisasikannya program kerja KKN kelompok 2192 di Dusun Budegan II

c. Sosialisasi BPPM

- Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik.
- Tujuan kegiatan : Mensosialisasikan tentang partisipasi anak.
- Penanggung jawab : Eko Nur Fitrianto
- Sasaran Kegiatan : Seluruh warga Dusun Budegan II.
- Tempat kegiatan : Balai Dusun
- Waktu Perencanaan : Tanggal 6 Juli 2015, 13 Juli 2015
- Waktu Pelaksanaan : Tanggal 6 Juli 2015, 9 Juli 2015
- Durasi Perencanaan : 2 jam, 2 jam
- Durasi Pelaksanaan : 2 jam, 4 jam
- Jumlah Jam Pelaksanaan : 6 jam
- Analisis Pelaksanaan : Pada pelaksanaan sosialisasi BPPM ini, materi yang diambil adalah materi tentang partisipasi anak. Mahasiswa mengemas materi sosialisasi dalam bentuk brosur.
- Biaya : Rp. 13.200
- Sumber Dana : Mahasiswa
- Peran mahasiswa : Perencana dan pelaksana
- Faktor pendukung : Masyarakat menerima baik dan antusias dengan materi yang disajikan.
- Faktor penghambat : Ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi.

- Cara mengatasi : Membagikan brosur pada acara-acara lain di pedukuhan.
- Hasil : Masyarakat mendapatkan hasil dari sosialisasi yang bermanfaat bagi mereka berupa brosur.

d. Pendidikan karakter berbasis TPA

- Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik
- Tujuan kegiatan : Untuk menanamkan moral dan karakter positif terhadap anak-anak di Dusun Budegan II.
- Penanggung jawab : Himawan Syaifuddin
- Sasaran Kegiatan : Anak-anak di Dusun Budegan II
- Tempat kegiatan : Masjid Al-Huda, Masjid Nur Illahi, dan Masjid Al-Jihad
- Waktu Perencanaan : 1 Juli, 2 Juli, 3 Juli, 4 Juli, 6 Juli, 7 Juli, 8 Juli, 9 Juli, 10 Juli, 11 Juli, 13 Juli, 14 Juli 2015
- Waktu Pelaksanaan : 1 Juli, 2 Juli, 3 Juli, 4 Juli, 5 Juli, 6 Juli, 7 Juli, 8 Juli, 9 Juli, 10 Juli, 11 Juli, 12 Juli 13 Juli 2015
- Durasi Perencanaan : 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam
- Durasi Pelaksanaan : 1 jam, 1 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam
- Jumlah Jam Pelaksanaan : 26 jam
- Analisis Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan melebihi jam yang telah direncanakan.
- Biaya : -
- Sumber Dana : -
- Peran mahasiswa : Pelaksana

- Faktor pendukung : Antusiasme anak-anak untuk belajar tentang keagamaan yang tinggi.
- Faktor penghambat : Terbatasnya sarana dan prasarana di masjid.
- Cara mengatasi : Mahasiswa membawa alat-alat yang dibutuhkan.
- Hasil : Santri di masjid mendapatkan penjelasan mengenai beberapa materi yaitu kisah-kisah nabi, membaca iqro', membaca Al-Qur'an, hafalan, Asmaul husna dan lain-lain.
- e. Pnggiatan Karang Taruna
- Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik
- Tujuan Kegiatan : a. Menggali informasi tentang gambaran keadaan karang taruna Dusun Budegan II saat ini
b. Sebagai sarana untuk bertukar pendapat dan pembahasan evaluasi dari setiap kegiatan
c. Sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan karang taruna.
- Penanggung Jawab : Gomang Genurianto
- Tempat Kegiatan : Rumah Ketua Karang taruna dusun Budegan II
- Waktu Perencanaan : 4 Juli dan 11 Juli 2015
- Pelaksanaan : 3 Juli 2015
- Durasi Perencanaan : 2 jam, 2 jam
- Durasi Pelaksanaan : 2 jam
- Jumlah durasi pelaksanaan : 2 jam
- Sasaran Kegiatan : Ketua karang taruna dusun Budegan II

- Peserta Pelaksana : a. Tim KKN UNY 2015
b. Ketua karang taruna dusun Budegan II
- Biaya : -
- Sumber dana : Tim KKN UNY 2015
- Rincian biaya : -
- Hasil yang dicapai : Ketua karang taruna bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan KKN UNY 2015 yang berhubungan dengan kepemuaan maupun program-program kerja tertentu yang membutuhkan bantuan daripada anggota karang taruna dusun Budegan II.
- Faktor pendukung : a. Karang taruna bersedia bekerjasama dengan tim KKN UNY 2015 dusun Budegan II, Piyaman, Wonosari.
b. Terdapat kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya kegiatan tersebut.
- Faktor penghambat : Karang taruna dusun Budegan II masih belum terbentuk seutuhnya, masih ada beberapa sie yang belum terbentuk.
- Refleksi : Berusaha menginformasikan setiap kegiatan yang melibatkan pemuda kepada karang taruna dusun Budegan IImelalui berbagai cara untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.
- f. Pendampingan POSYANDU
- Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik
- Tujuan kegiatan : Membantu kader POSYANDU dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada anak usia balita.

Penanggung jawab : Shella Azizah
 Sasaran Kegiatan : Kader POSYANDU dan warga yang memiliki anak usia balita
 Tempat kegiatan : Balai Dusun Budegan II
 Waktu Perencanaan : 9 Juli 2015
 Waktu Pelaksanaan : 9 Juli 2015
 Durasi Perencanaan : 4 Jam
 Durasi Pelaksanaan : 4 Jam
 Jumlah jam pelaksanaan : 4 Jam
 Analisis Pelaksanaan : Waktu antara perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai.
 Biaya : -
 Sumber Dana : -
 Peran mahasiswa : Membantu pelayanan
 Faktor pendukung : Kerjasama yang baik dengan kader POSYANDU
 Faktor Penghambat : Kesulitan dalam mengambil data TB, Lila, lila dan BB balita dikarenakan rewel
 Cara Mengtasi : Membujuk balita agar tidak menangis.
 Hasil : Anak usia balita mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga orang tua mengetahui proses perkembangan anak.

g. Festival Kemenangan

Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik
 Tujuan kegiatan : Merayakan kedatangan Hari Raya Idul Fitri 1436 H
 Penanggung jawab : -
 Sasaran Kegiatan : Santri TPA
 Tempat kegiatan : Balai Desa Piyaman
 Waktu Perencanaan : Tanggal 16 Juli 2015
 Waktu Pelaksanaan : -

| | | |
|------------------------|---|--|
| Durasi Perencanaan | : | 4 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | - |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | - |
| Analisis Pelaksanaan | : | Kegiatan tidak sesuai rencana dikarenakan mahasiswa izin KKN mudik |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | - |
| Faktor pendukung | : | - |
| Faktor penghambat | : | Mahasiswa KKN mudik |
| Cara mengatasi | : | - |
| Hasil | : | - |

h. Pendampingan PKK

| | | |
|------------------------|---|--|
| Jenis Kegiatan | : | Program Kelompok Non-Fisik |
| Tujuan kegiatan | : | Membantu mengarahkan program kerja yang relevan dengan kegiatan ibu-ibu PKK |
| Penanggung jawab | : | Evita Choironi |
| Sasaran Kegiatan | : | Ibu-ibu PKK |
| Tempat kegiatan | : | Balai Dusun Budegan II |
| Waktu Perencanaan | : | Tanggal 5 Juli, 12 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 5 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | 2 jam, 2 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 2 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Pelaksanaan kegiatan pendampingan hanya dilaksanakan satu kali dikarenakan pertemuan PKK hanya satu kali dalam sebulan |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |

| | |
|-------------------|---|
| Peran mahasiswa | : Pelaksana |
| Faktor pendukung | : Kerjasama dengan pembina PKK yang baik sehingga mahasiswa lebih mudah berinteraksi dengan ibu-ibu PKK |
| Faktor Penghambat | : Kedatangan peserta PKK yang tidak tepat waktu |
| Cara mengatasi | : Memaksimalkan waktu yang tersedia dengan pembahasan yang efektif |
| Hasil | : Terbentuknya kerjasama dengan ibu-ibu PKK dalam agenda yaitu sosialisasi program kerja individu dan kelompok. |

i. Halal Bi Halal

| | |
|------------------------|---|
| Jenis Kegiatan | : Program kelompok Non-fisik |
| Tujuan kegiatan | : Bersilaturahmi kepada masyarakat dusun Budegan II. |
| Penanggung jawab | : Dwi Handayani |
| Sasaran Kegiatan | : Warga sekitar RT 01, Perangkat dusun |
| Tempat kegiatan | : Dusun Budegan II |
| Waktu Perencanaan | : 20 Juli, 21 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : 22 Juli |
| Durasi Perencanaan | : 2 jam, 5 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : 2jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : 2 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : Terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya agenda-agenda lain. |
| Biaya | : - |
| Sumber Dana | : - |
| Peran mahasiswa | : Perencana dan Pelaksana. |
| Faktor pendukung | : Masyarakat yang ramah |

- Faktor penghambat : Tidak seluruh masyarakat yang melaksanakan kegiatan halal bi halal
- Cara mengatasi : Bersilaturahmi dengan masyarakat yang tidak sengaja bertemu di jalan atau di tempat umum
- Hasil : Halal bi halal terlaksana dengan cukup baik dengan warga yang menyambut dengan sangat ramah atas kedatangan mahasiswa KKN
- j. Senam Kesehatan
- Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik.
- Tujuan kegiatan : Meningkatkan kebugaran jasmani warga desa piyaman
- Penanggung jawab : Gomang Genurianto
- Sasaran Kegiatan : Seluruh warga desa piyaman
- Tempat kegiatan : Halaman balai desa piyaman
- Waktu Perencanaan : 26 Juli 2015
- Waktu Pelaksanaan : 26 Juli 2015
- Durasi Perencanaan : 2 jam
- Durasi Pelaksanaan : 2,5 jam
- Jumlah Jam Pelaksanaan : 2,5 jam
- Analisis Pelaksanaan : Melatih warga desa piyaman untuk menjaga kebugaran tubuh melalui senam kesehatan secara rutin
- Biaya : Rp. 368.200,00
- Sumber Dana : Mahasiswa KKN sekelompok piyaman
- Peran mahasiswa : Perencana dan pelaksana
- Faktor pendukung : a. Senam dilaksanakan dihari minggu
b. Acara diadakan di balai desa piyaman
- Faktor penghambat : a. Kurang adanya panggung yang memadai untuk instruktur.

- Cara mengatasi : b. Kurangnya partisipasi dari masyarakat.
a. Menyusun bangku yang ada di balai desa menjadi panging sederhana
b. Mengumumkan agenda acara senam kesehatan pada perangkat dusun yang sedang piket di bali desa
- Hasil : Senam kesehatan diikuti oleh 80 peserta terdiri dari ibu-ibu dan anak usia SD. Senam dipimpin oleh instruktur dari dusun Budegan I
- k. Festival Jajanan Piyaman
- Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik.
- Tujuan kegiatan : Mengenalkan bakmi jawa sebagai makanan yang berasal dari piyaman
- Penanggung jawab : Fajar Kundari
- Sasaran Kegiatan : Seluruh warga desa piyaman
- Tempat kegiatan : lapangan sepak bola piyaman
- Waktu Perencanaan : 30 Juli 2015
- Waktu Pelaksanaan : 30 Juli 2015
- Durasi Perencanaan : 5 Jam
- Durasi Pelaksanaan : 7 Jam
- Jumlah Jam Pelaksanaan : 7 Jam
- Analisis Pelaksanaan : Mengenalkan bakmi jawa sebagai makanan yang berasal dari Piyaman, acara dikemas dalam festival kuliner dimana mahasiswa menyediakan stand yang diisi oleh pedagang bakmi jawa serta stand tambahan yang diisi oleh ibu ibu pkk.
- Biaya : -
- Sumber Dana : Mahasiswa KKN sekelompok piyaman
- Peran mahasiswa : Perencana dan pelaksana

| | |
|-------------------|--|
| Faktor pendukung | : Publikasi dilakukan melalui media patner jogja TV |
| Faktor penghambat | : Koordinasi dengan pihak perkumpulan bakmi kurang |
| Cara mengatasi | : Menjelaskan program dengan jelas dan memberi jaminan penjualan bakmi akan memenuhi target harian |
| Hasil | : Festival jajanan piyaman terdiri dari 2 stand dan diisi dengan penjual bakmi khas piyaman |

1. Pensi Piyaman

| | |
|------------------------|--|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok Non-Fisik. |
| Tujuan kegiatan | : Menampilkan bakat warga piyaman di bidang seni sekaligus pamitan KKN dengan warga |
| Penanggung jawab | : Yahya Sahala |
| Sasaran Kegiatan | : Warga desa piyaman, mahasiswa KKN |
| Tempat kegiatan | : Lapangan balai desa |
| Waktu Perencanaan | : 30 juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : 30 juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : 10 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : 8 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : 8 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : Kegiatan pensi diisi dengan pentas tari, vocal dan geguritan yang ditampilkan oleh warga desa piyaman. |
| Biaya | : Rp 2.212.800,00 |
| Sumber Dana | : Mahasiswa KKN seluruh Piyaman |
| Peran mahasiswa | : Melatih bakat yang akan ditampilkan dalam pensi |
| Faktor pendukung | : Antusiasme warga sangat tinggi |

- Faktor penghambat : Acara bersamaan dengan agenda sosialisasi pemilihan kepala desa sehingga banyak tamu undangan yang tidak bisa hadir
- Cara mengatasi : Mengencarkan publikasi dan tetap mengundang perangkat desa yang tidak menjalankan agenda lain
- Hasil : Pentas seni dilaksanakan pukul 15.00-19.00 dengan persiapan, acara inti dimulai pukul 19 yaitu penampilan 5 tari garapan mahasiswa kkn, vocal group dan solo serta maos geguritan oleh warga desa sebagai hasil bimbingan mahasiswa KKN

m. Pembuatan Laporan KKN

- Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non-Fisik.
- Tujuan kegiatan : Membuat laporan hasil KKN selama mahasiswa melaksanakan KKN.
- Penanggung jawab : Evita Choironi
- Sasaran Kegiatan : Mahasiswa KKN.
- Tempat kegiatan : Posko KKN 2192
- Waktu Perencanaan : 22 Juli, 23 Juli, 24 Juli 2015
- Waktu Pelaksanaan : 22 Juli, 23 Juli, 24 Juli, 29 Juli dan 30 Juli 2015
- Durasi Perencanaan : 3 jam, 3 jam, 3 jam
- Durasi Pelaksanaan : 4 jam, 4 jam, 6 jam, 3 jam, 7 jam
- Jumlah Jam Pelaksanaan : 24 jam
- Analisis Pelaksanaan : Pembuatan laporan membutuhkan banyak waktu dari perkiraan waktu yang telah direncanakan
- Biaya : -
- Sumber Dana : -

| | |
|-------------------|---|
| Peran mahasiswa | : Pelaksana |
| Faktor pendukung | : Berkas-berkas yang akan digunakan sebagai bahan laporan telah terkumpul dan adanya koordinasi yang baik antar anggota kelompok. |
| Faktor penghambat | : Sulitnya mencari waktu kosong di tengah kesibukan program kerja kelompok maupun individu |
| Cara mengatasi | : Tetap menjaga komunikasi antar anggota kelompok agar tidak terganggu dalam menyelesaikan laporan. |
| Hasil | : Laporan KKN telah selesai dikerjakan bersama-sama dengan kekompakan dan semangat. |

4 Program Tambahan

a. Perpisahan

| | |
|--------------------|--|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok Non-Fisik. |
| Tujuan kegiatan | : Mengakrabkan mahasiswa KKN dan warga Dusun Budegan II Serta memberi kesan yang indah sebelum mahasiswa KKN selesai menjalankan tugas di Dusun Budegan II |
| Penanggung jawab | : Eko Nur Fitrianto |
| Sasaran Kegiatan | : Seluruh warga Dusun Budegan II |
| Tempat kegiatan | : Balai Dusun. |
| Waktu Perencanaan | : 26 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : 26 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : 8 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : 11 jam |

| | |
|----------------------|---|
| Jumlah Jam | : 11 jam |
| Pelaksanaan | |
| Analisis Pelaksanaan | : Pada pelaksanaan perpisahan ini, mahasiswa melakukan persiapan lebih awal karena membutuhkan persiapan. Dan pada hari H-nya, memakan waktu yang lama. |
| Biaya | : 406.200,00 |
| Sumber Dana | : Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : Perencana dan pelaksana |
| Faktor pendukung | : Pemuda-pemudi yang sangat peduli dan sangat membantu dalam kegiatan perpisahan. |
| Faktor penghambat | : Perlengkapan yang digunakan untuk acara perpisahan. |
| Cara mengatasi | : Meminta bantuan pada masyarakat dan teman-teman diluar kelompok KKN untuk meminjamkan atau menyewakan perlengkapan yang dibutuhkan. |
| Hasil | : Perpisahan KKN berjalan dengan lancar. Acara diikuti oleh seluruh masyarakat Dusun Budegan II Dalam kegiatan ini diisi dengan pentas seni dan evaluasi dari tokoh Masyarakat. |

b. Sensus Pedukuhan

| | |
|------------------|--|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok Tambahan |
| Tujuan kegiatan | : Untuk melakukan sensus penduduk di Dusun Budegan II |
| Manfaat Kegiatan | : Memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai tata cara sensus penduduk |

Penanggung jawab : Himawan Syaifuddin
 Sasaran Kegiatan : Seluruh masyarakat Dusun Budegan II
 Tempat kegiatan : Setiap rumah warga Dusun Budegan II
 Waktu Perencanaan :
 Waktu Pelaksanaan : Tanggal 12, 23,24 Juli 2015
 Durasi Perencanaan : -
 Durasi Pelaksanaan : 15 Jam
 Jumlah Jam Pelaksanaan : 15 Jam
 Analisis Pelaksanaan : -
 Biaya : -
 Sumber Dana : Mahasiswa
 Peran mahasiswa : Pelaksana
 Faktor pendukung : Alat tulis, KK seluruh warga Dusun Budegan II dalam bentuk fotokopi
 Faktor penghambat : Data yang tertera dalam KK lama kurang valid
 Cara mengatasi : Mahasiswa melakukan pendataan tidak hanya berdasarkan data yang tertera dalam KK, namun juga mendatangi tiap rumah di seluruh Dusun Budegan II
 Hasil : Mahasiswa memperoleh data terbaru yang valid

c. Nomerisasi Rumah

Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik
 Tujuan kegiatan : Terciptanya nomor rumah yang lebih jelas untuk Dusun Budegan II guna memudahkan pencarian rumah warga
 Penanggung jawab : Himawan Syaifuddin
 Sasaran Kegiatan : Dusun Budegan II
 Tempat kegiatan : Dusun Budegan II
 Waktu Perencanaan : 13 Juli, 14 Juli

| | |
|------------------------|---|
| Waktu Pelaksanaan | : 23, 24,25, Juli |
| Durasi Perencanaan | : 4 jam, 4 jam |
| Durasi Pelaksanaan | : 3 jam, 3 jam, 3 Jam, |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : 9 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : Pelaksanaan penomoran rumah lebih lama dari yang direncanakan karena sebelum penomoran diperlukan survey untuk pemetaan terlebih dahulu |
| Biaya | : 650.000 |
| Sumber Dana | : Mahasiswa. |
| Peran mahasiswa | : Perencana dan Pelaksana |
| Faktor pendukung | : Mudahnya ijin dan warga antusias dalam pemasangan nomor rumahnya |
| Faktor penghambat | : Banyak rumah yang tidak ditempati |
| Cara mengatasi | : Bertanya pada warga sekitar |
| Hasil | : Terwujudnya Nomor Rumah untuk warga Budegan II, guna memudahkan akses serta pencarian rumah warga di Budegan II. |

d. Pembayaran PBB

| | |
|--------------------|---|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok Tambahan |
| Tujuan kegiatan | : Membantu dalam mempersiapkan pelaksanaan jalannya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pembayaran PBB |
| Penanggung jawab | : Dwi Handayani |
| Sasaran Kegiatan | : Masyarakat Dusun Budegan II |
| Tempat kegiatan | : Balai Dusun Budegan II |
| Waktu Perencanaan | : Senin, 06 Juli 2015 |
| Waktu Pelaksanaan | : Senin, 06 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : - |
| Durasi Pelaksanaan | : 4Jam |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : | 4 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : | Mahasiswa KKN membantu dalam proses pencatatan nama dan jumlah uang yang dibayarkan oleh warga |
| Biaya | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Peran mahasiswa | : | Pelaksana |
| Faktor pendukung | : | Sudah tersedianya semua perlengkapan yang digunakan untuk mendukung terlaksananya pembayaran PBB |
| Faktor penghambat | : | Sebagian warga belum mengetahui tahap-tahap untuk melakukan pembayaran PBB |
| Cara mengatasi | : | Mahasiswa memberitahu tata cara yang benar dan berurutan untuk proses pembayaran PBB sesuai tahap yang sudah ditentukan |
| Hasil | : | Pelaksanaan pembayaran PBB dapat terlaksana dengan lancar dan tertib. |

e. Pendampingan LPMP

| | | |
|------------------------|---|--|
| Jenis Kegiatan | : | Program Tambahan Kelompok Non-Fisik |
| Tujuan kegiatan | : | Mengarahkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan agar lebih teratur dan terealisasikan dengan baik |
| Penanggung jawab | : | Fajar Kundari |
| Sasaran Kegiatan | : | Anggota LPMP |
| Tempat kegiatan | : | Balai Dusun Budegan II |
| Waktu Perencanaan | : | - |
| Waktu Pelaksanaan | : | Tanggal 3 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : | |
| Durasi Pelaksanaan | : | 2 jam |
| Jumlah jam pelaksanaan | : | 2 jam |

- Analisis Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan pendampingan hanya dilaksanakan satu kali dikarenakan pertemuan LPMP hanya dilaksanakan sebulan sekali
- Biaya : -
- Sumber Dana : -
- Peran mahasiswa : Pelaksana
- Faktor pendukung : Kerjasama dengan pembina LPMP yang baik sehingga mahasiswa lebih mudah berinteraksi dengan anggota LPMP
- Faktor Penghambat : Kedatangan anggota LPMP yang tidak tepat waktu
- Cara mengatasi : Memaksimalkan waktu yang tersedia dengan pembahasan yang efektif
- Hasil : Terbentuknya kerjasama dengan anggota LPMP sehingga dapat membantu terlaksananya proker mahasiswa KKN di Dusun Budegan II
- f. Piket Pelayanan Desa
- Jenis Kegiatan : Program Kelompok Tambahan.
- Tujuan kegiatan : Membantu dalam melakukan pelayanan terhadap warga Desa Piyaman dalam hal surat-menyurat
- Penanggung jawab : Gomang Genurianto
- Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa Piyaman
- Tempat kegiatan : Kantor Balai Desa Piyaman
- Waktu Perencanaan : -
- Waktu Pelaksanaan : 2-3 Juli 2015, 6-10 Juli 2015, 13-14 Juli 2015, dan 23 Juli 2015
- Durasi Perencanaan : 40 Jam
- Durasi Pelaksanaan : 40 Jam

| | |
|------------------------|--|
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : 40 Jam |
| Analisis Pelaksanaan | : Pada waktu pelaksanaan, mahasiswa yang sedang bertugas membantu dalam hal surat menyurat |
| Biaya | : - |
| Sumber Dana | : - |
| Peran mahasiswa | : <i>Front office</i> |
| Faktor pendukung | : Penerimaan yang baik dari perangkat desa terhadap Mahasiswa KKN sehingga mahasiswa mendapat kepercayaan untuk membantu pelayanan warga Desa Piyaman dalam hal surat menyurat |
| Faktor penghambat | : Ketidakhadiran beberapa mahasiswa yang berkewajiban untuk piket di Kantor Balai Desa Piyaman dikarenakan adanya aktivitas individu atau kelompok yang bersamaan dengan pelaksanaan piket di Balai Desa |
| Cara mengatasi | : Mahasiswa yang sudah terjadwal untuk piket di Balai Desa namun yang bersangkutan tidak bisa piket, maka yang bersangkutan meminta mahasiswa lain untuk menggantikan posisinya |
| Hasil | : Mahasiswa KKN mempunyai pengalaman dan ilmu dalam hal pelayanan surat menyurat untuk warga Desa Piyaman |

g. Nuzulul Qur'an dan Khotmil Qur'an

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok Tambahan |
| Tujuan kegiatan | : Memperingati hari lahirnya Alquran |
| Penanggung jawab | : Shella Azizah |
| Sasaran Kegiatan | : Masyarakat di Dusun Budegan II |

| | |
|------------------------|---|
| Tempat kegiatan | : Masjid Alhuda, Masjid Nur Ilahi Dusun Budegan II |
| Waktu Perencanaan | : - |
| Waktu Pelaksanaan | : 8 dan 10 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : - |
| Durasi Pelaksanaan | : 2 jam, 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : 4 jam |
| Biaya | : - |
| Sumber Dana | : - |
| Peran mahasiswa | : Peserta |
| Faktor pendukung | : Tersedianya perlengkapan yang lengkap dan memadai, seperti sound system, panggung, peralatan hadroh. Persiapan acara yang matang dan bagus, serta koordinasi antara panitia dan pengisi acara yang tersusun dengan baik |
| Faktor penghambat | : Ada beberapa anak kecil yang ramai dan lalu lalang |
| Cara mengatasi | : Sebagian seepuh mengingatkan anak-anak untuk tidak ramai |
| Hasil | : Acara berlangsung dengan lancar dan tertib |

h. Keakraban dengan remaja masjid

| | |
|-------------------|--|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok Tambahan |
| Tujuan kegiatan | : Untuk mengikat tali silaturahmi dengan remaja masjid di Dusun Budegan II |
| Penanggung jawab | : Septi Wahyuni |
| Sasaran Kegiatan | : Remaja masjid Dusun Budegan II |
| Tempat kegiatan | : Di puncak Sriten, Pantai Wediombo, dan Rumah Bu Dukuh |
| Waktu Perencanaan | : - |
| Waktu Pelaksanaan | : Tanggal 12, 21 dan 29 Juli 2015 |

| | |
|------------------------|---|
| Durasi Perencanaan | : - |
| Durasi Pelaksanaan | : 4 jam, 4 jam, 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : 10 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : Pelaksanaan kegiatan ini sangat sukses |
| Biaya | : 70.000,00 |
| Sumber Dana | : Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : Pelaksana |
| Faktor pendukung | : Remaja masjid yang ramah dan mudah berinteraksi dengan mahasiswa KKN |
| Faktor penghambat | : Adanya beberapa program KKN yang bersamaan dengan acara ini |
| Cara mengatasi | : Tetap menyempatkan diri ikut serta walaupun hanya sebentar |
| Hasil | : Dapat terlaksananya beberapa kegiatan dengan bantuan remaja masjid seperti kegiatan sensus dan perpisahan |

i. Pengadaan buku bacaan

| | |
|------------------|--|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok Fisik |
| Tujuan kegiatan | : Untuk menghidupkan Taman Bacaan Masyarakat di Dusun Budegan II dan meningkatkan minat membaca masyarakat dengan menambahkan buku bacaan dan mendorong masyarakat untuk sadar baca. |
| Manfaat Kegiatan | : Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dari membaca buku di TBM agar memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas |
| Penanggung jawab | : Himawan Syaifuddin |
| Sasaran Kegiatan | : Masyarakat Dusun Budegan II |

| | |
|------------------------|--|
| Tempat kegiatan | : Di Balai Pedukuhan Budegan II, Masjid Al-Huda, Masjid Nur-Illahi, dan Masjid Al-Jihad |
| Waktu Perencanaan | : - |
| Waktu Pelaksanaan | : Tanggal 6 dan 10 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : - |
| Durasi Pelaksanaan | : 9 jam, 7 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : 16 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : Pelaksanaan kegiatan ini kurang sukses, karena beberapa lembaga penyedia bantuan buku menolak dan hanya ada satu perusahaan percetakan buku yang memberikan bantuan. |
| Biaya | : 20.000,00 |
| Sumber Dana | : Sponsor Diva Press, Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Bahasa, Percetakan Pro-U Media |
| Peran mahasiswa | : Pelaksana |
| Faktor pendukung | : Ada Perusahaan yang bersedia memberikan bantuan |
| Faktor penghambat | : Realita penerimaan buku hanya sedikit |
| Cara mengatasi | : Menambah jumlah penerima proposal |
| Hasil | : Tersedianya Taman Bacaan Masyarakat di Dusun Budegan II dengan rincian kurang lebih 60 buku bacaan yang disebar ke masjid-masjid yang ada di dusun Budegan II. |

j. PAUD

| | |
|-----------------|--|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok |
| Tujuan kegiatan | : Membentuk anak yang berkualitas dan anak dapat berkembang sesuai tahapan |

perkembangannya. Anak diberikan stimulasi yang tepat sesuai usianya. Sehingga anak mendapatkan stimulasi yang tepat sejak dini.

| | |
|------------------------|--|
| Penanggung jawab | : Eko Nur Fitrianto |
| Sasaran Kegiatan | : Anak-anak usia dini di Dusun Budegan II |
| Tempat kegiatan | : Balai Dusun Budegan II |
| Waktu Perencanaan | : - |
| Waktu Pelaksanaan | : 27, 28 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : - |
| Durasi Pelaksanaan | : 2 jam, 2 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : 4 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan karena waktunya berbenturan sehingga diganti hari. adapun kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan dan bermain kucing dan tikus, mengenal anggota tubuh dengan lagu-lagu, membuat berbagai origami dari kertas lipat, senam bersama, dan pembelajaran di lingkungan sekitar. |
| Biaya | : - |
| Sumber Dana | : Mahasiswa |
| Peran mahasiswa | : Pelaksana |
| Faktor pendukung | : Alat permainan serta perlengkapan yang sudah ada |
| Faktor penghambat | : Daya konsentrasi rendah |
| Cara mengatasi | : Mengajak anak bermain dan menggunakan media yang menarik serta pembelajaran yang menyenangkan. |

Hasil : Anak-anak mengenal lagu dalam bahasa Inggris, anak dapat membuat berbagai macam origami, anak dapat mengisi acara pentas seni.

k. Pembuatan Papan Nama TK dan PAUD

Jenis Kegiatan : Program Kelompok Fisik
Tujuan kegiatan : Terciptanya papan nama TK ABA Piyaman IX dan PAUD Marsudisiwi
Penanggung jawab : Ratna Candra Wulaningtyas
Sasaran Kegiatan : Warga Dusun Budegan II.
Tempat kegiatan : Posko KKN 2192, pembuatan desain papan nama TK dan PAUD.
TK ABA Piyaman IX dan Balai Dusun Budegan II tempat pemasangan
Waktu Perencanaan : 29, 30 Juli 2015
Waktu Pelaksanaan : 29, 30 Juli 2015
Durasi Perencanaan : 2 jam, 3 jam
Durasi Pelaksanaan : 1 jam, 4 jam
Jumlah Jam Pelaksanaan : 5 jam
Analisis Pelaksanaan : Kegiatan ini membutuhkan waktu yang lebih banyak dari waktu yang telah direncanakan
Biaya : 25.000,00
Sumber Dana : Mahasiswa.
Peran mahasiswa : Perencana dan Pelaksana
Faktor pendukung : Penanggung jawab TK dan PAUD yang merasa membutuhkan sehingga memberi dukungan yang kuat
Faktor penghambat : Pendesaianan papan nama yang membutuhkan waktu cukup lama
Cara mengatasi : Bersabar

- Hasil : Terwujudnya papan nama TK ABA Piyaman IX dan PAUD Marsudisiwi
1. Rapat Koordinasi KKN Festival Piyaman
- Jenis Kegiatan : Program Kelompok Tambahan
- Tujuan kegiatan : Membahas tentang Anggaran dana dan konsep acara Pentas Seni Festival Piyaman
- Manfaat Kegiatan : Memperoleh hasil kesepakatan antar kelompok tentang Festival Piyaman
- Penanggung jawab : Gomang Genurianto
- Sasaran Kegiatan : Mahasiswa KKN Desa Piyaman
- Tempat kegiatan : Balai Desa Piyaman, posko KKN 2190
Dusun Ngerboh II, posko KKN 2189
Dusun Pakeljaluk, posko KKN 2191
Dusun Pakelrejo, dan posko KKN 2192
Dusun Budegan II
- Waktu Pelaksanaan : Tanggal 01, 08, 10, 13, 22, 24 Juli, dan 28 Juli 2015
- Durasi Pelaksanaan : 3 x 7 Jam
- Jumlah Jam Pelaksanaan : 21 Jam
- Analisis Pelaksanaan : Rapat koordinasi dengan 4 kelompok KKN se-Piyaman di Balai Desa untuk membahas anggaran dana untuk lomba dan pensi Festival Piyaman
- Biaya : 106.500
- Sumber Dana : Mahasiswa
- Peran mahasiswa : Pelaksana dan Peserta
- Faktor pendukung : Tersedianya tempat rapat dan snack sebagai pendukung jalannya rapat
- Faktor penghambat : Kurangnya ketepatan waktu para peserta dalam menghadiri rapat

| | |
|----------------|--|
| Cara mengatasi | : Pemimpin rapat yang ditunjuk mengingatkan para peserta melalui pesan singkat dan lisan |
| Hasil | : Memperoleh keputusan bersama dari hasil rapat mengenai lomba dan Pentas Seni Festival Piyaman, serta terbentuknya kepengurusan baru untuk Festival Piyaman |

5 Program Kelompok Insidental

a. Takziah

| | |
|------------------------|--|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok Insidental. |
| Tujuan kegiatan | : Sebagai bentuk rasa belasungkawa atas wafatnya salah satu warga Dusun Budegan I |
| Manfaat kegiatan | : Mempererat tali silaturahmi keluarga yang bersangkutan dan mahasiswa KKN |
| Penanggung jawab | : Ketua |
| Sasaran Kegiatan | : Keluarga Alm. Ibu Nurini Hendri Astuti |
| Tempat kegiatan | : Rumah Alm. Ibu Nurini Hendri Astuti |
| Waktu Pelaksanaan | : 10 Juli 2015 |
| Durasi Pelaksanaan | : 1 jam |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : 1 jam |
| Analisis Pelaksanaan | : Program ini adalah program insidental, jadi tidak ada perencanaan pelaksanaan. |
| Biaya | : - |
| Sumber Dana | : - |
| Peran mahasiswa | : Pelayat |
| Faktor pendukung | : Adanya keikutsertaan seluruh warga Dusun Budegan I ketika acara takziah berlangsung. |
| Faktor penghambat | : - |

Cara mengatasi : -
Hasil : Tercapainya tali persaudaraan yang baik dengan keluarga yang bersangkutan Dusun Budegan I

b. Menjenguk tetangga lahiran

Jenis Kegiatan : Program Kelompok Insidental
Tujuan kegiatan : Sebagai bentuk rasa turut berbahagia atas lahirnya bayi salah warga Dusun Budegan II
Penanggung jawab : Gomang Genurianto
Sasaran Kegiatan : Keluarga Ibu Anjar Dwi
Tempat kegiatan : Rumah Ibu Anjar Dwi
Waktu Pelaksanaan : 14 Juli 2015
Durasi Perencanaan : -
Durasi Pelaksanaan : 2jam
Jumlah Jam Pelaksanaan : 2 Jam
Biaya : -
Manfaat : Mempererat tali silaturahmi antara mahasiswa KKN dengan keluarga yang berangkutan.
Sumber Dana : Mahasiswa
Peran mahasiswa : Tamu
Faktor pendukung : -
Faktor penghambat :
Cara mengatasi : -
Hasil : Tercapainya tali persaudaraan yang baik dengan keluarga Ibu Anjar Dwi

c. Kunjungan perangkat desa

| | |
|------------------------|--|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok Insidental |
| Tujuan kegiatan | : Sebagai bentuk penyambutan mahasiswa KKN UNY 2015, sekaligus memberikan informasi mengenai piket di kantor Kepala Desa |
| Penanggung jawab | : Ketua |
| Sasaran Kegiatan | : Mahasiswa KKN UNY 2015 Kelompok 2192 |
| Tempat kegiatan | : Rumah Kepala Dusun Budegan II |
| Waktu Pelaksanaan | : 1 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : - |
| Durasi Pelaksanaan | : 30 Menit |
| Jumlah Jam Pelaksanaan | : 30 Menit |
| Biaya | : - |
| Manfaat | : Mengetahui dan mengenal para anggota perangkat desa |
| Sumber Dana | : - |
| Peran mahasiswa | : Mahasiswa |
| Faktor pendukung | : - |
| Faktor penghambat | : |
| Cara mengatasi | : |
| Hasil | : Mendapatkan informasi mengenai aturan tata cara piket di Kantor Balai Desa |

d. Bimbing DPL

| | |
|------------------|--|
| Jenis Kegiatan | : Program Kelompok Insidental |
| Tujuan kegiatan | : Sebagai wadah untuk sharing mengenai kondisi kelompok dan program KKN, serta pemantauan catatan harian KKN |
| Penanggung jawab | : Ketua |

| | |
|--------------------|--|
| Sasaran Kegiatan | : Mahasiswa KKN UNY 2015 Kelompok 2192 |
| Tempat kegiatan | : Rumah Kepala Dusun Budegan II |
| Waktu Pelaksanaan | : 05Juli dan 25 Juli 2015 |
| Durasi Perencanaan | : - |
| Durasi Pelaksanaan | : 1 Jam, 1 Jam |
| Jumlah Jam | : 2 Jam |
| Pelaksanaan | |
| Biaya | : - |
| Manfaat | : Dapat memperoleh masukan dari hasil sharing antara DPL dengan mahasiswa mengenai program KKN |
| Sumber Dana | : - |
| Peran mahasiswa | : Mahasiswa |
| Faktor pendukung | : Kedatangan DPL ke lokasi KKN |
| Faktor penghambat | : kedatangan DPL mendadak |
| Cara mengatasi | : Segera menyesuaikan jadwal program KKN agar terlaksana dengan baik |
| Hasil | : Mendapatkan masukan dan evaluasi dari DPL mengenai program KKN yang sudah dijalankan |

B. PEMBAHASAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Program Kelompok Fisik

a. Plangisasi

Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dalam mencari tempat-tempat penting di dusun Budegan II. Hal ini didasarkan karena belum adanya papan petunjuk arah tempat penting di dusun Budegan II. Pembuatan plang ini dilakukan dengan observasi lokasi di dusun Budegan II, selanjutnya pembuatan plangisasi di dibuat sebanyak 15 plang Delapan tiang untuk setiap rumah ketua RT, satu tiang untuk Balai Dusun Budegan II, satu tiang untuk rumah Ketua RW, tiga tiang untuk masjid. Dengan adanya papan plangisasi petunjuk arah tempat-tempat penting diharapkan dapat memudahkan akses ke tempat tersebut. Pemasangan plang ini juga meminta pertimbangan ketua RT mengenai lokasi pemasangannya, sehingga membuat plang berfungsi dengan semestinya.

b. Pembuatan papan informasi

Program ini bertujuan untuk Untuk memudahkan tersampainya informasi kepada warga dusun Budegan II lewat pesan tertulis, surat maupun pamflet. Balai dusun Budegan II memang belum memilikipapan informasi sebelumnya, maka dari itu kami memilih program kerja pembuatan papan informasi tersebut demi kemajuan. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui informasi-informasi dari pedukuhan maupun perangkat dusun. . Tanpa adanya kerja sama dengan masyarakat dusun Budegan II maka papan informasi tersebut tidak akan berfungsi.

c. Pemeliharaan Fasilitas dan Ruang Publik Pedukuhan

Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan dan memelihara fasilitas dan ruang public seperti balai dusun, pos ronda dan tempat ibadah di dusun Budegan II. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari minggu selama kegiatan KKN berlangsung yang bertempat di Balai dusun Budegan II,. Pelaksana kegiatan ini adalah seluruh kelompok KKN kelompok 2192. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan fasilitas dan ruang public dusun Budegan II menjadi bersih dan rapi. Hasil kegiatan diperoleh balai dusun, pos ronda dan masjid di dusun Budegan II menjadi bersih dan rapi selama kegiatan KKN berlangsung.

d. Perbaikan administrasi dusun

Kegiatan perbaikan administrasi dusun merupakan kegiatan fisik yang bertujuan untuk memperbaiki inventarisasi barang di balai dusun dengan penanggung jawab kegiatan adalah salah satu tim KKN, yaitu Ratna Candra Wulaningtyas. Sasaran kegiatan perbaikan administrasi dusun ini adalah seluruh masyarakat padukuhan Budegan II dan kegiatan ini bertempat di rumah Ibu Insiwi selaku kepala dusun Budegan II. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 10 Juli dan 11 Juli 2015 dengan jumlah 4 jam pelaksanaan. Karena ada sebagian data yang hilang, maka kegiatan dilaksanakan dengan membuat data yang baru sehingga administrasi dusun tersusun menjadi lebih baik dan rapi.

e. Pembuatan profile dusun

Kegiatan pembuatan administrasi dusun merupakan program kelompok fisik yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat local maupun luar daerah untuk mengetahui informasi seputar kondisi dusun, seperti kondisi keagamaan, sosial, pendidikan dan pekerjaan. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pedukuhan Budegan II dan masyarakat luar daerah. Kegiatan bertempat di rumah Ibu Insiwi selaku kepala dukuh Budegan II dengan penanggung jawab Febry Ika Pujiharjanti. Pelaksanaan kegiatan terlaksana tidak sesuai dengan jadwal dan membutuhkan waktu yang lebih banyak, yaitu pada tanggal 6 Juli, 13 Juli, 22 Juli, 23 Juli dan 29 Juli 2015 dengan jumlah 12 jam pelaksanaan. Factor pendukung untuk kegiatan pembuatan profil dusun ini yaitu adanya informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan profil dusun dari kepala dusun. Kegiatan ini terhambat oleh kartu keluarga warga yang belum diperbarui sehingga kegiatan ini dilaksanakan dengan program sensus pada setiap kepala keluarga untuk mendukung pembaharuan. Kegiatan ini menghasilkan profil dusun yang berisikan data monografi, kondisi geografis, kondisi keagamaan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi pendidikan

f. Pembuatan blog dusun

Kegiatan pembuatan blog dusun merupakan kegiatan kelompok fisik yang bertujuan untuk mempermudah warga daerah lain mengetahui informasi seputar dusun Budegan II dengan penanggung jawab kegiatan adalah Gomang Genurianto. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pedukuhan Budegan II dan kegiatan

ini bertempat di rumah Ibu Insiwi selaku kepala dusun Budegan II. Pembuatan blog dusun tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu kegiatan terlaksana pada tanggal 6 Juli, 7 Juli, 8 Juli, dan 21 Juli 2015 dengan jumlah 10 jam pelaksanaan. Terlaksananya kegiatan ini dengan dukungan dari Ibu Insiwi yang memberikan informasi seputar kondisi geografis, ekonomi dan sosial. Untuk membantu terlaksananya program kegiatan ini perlu mencari waktu yang tepat ketika koneksi internet lancar karena koneksi internet di dusun Budegan II ini kurang lancar. Program kegiatan ini menghasilkan terbentuknya blog yang berisi tentang informasi-informasi seputar pedukuhan budegan II seperti profile, denah, bagan perangkat pedukuhan, kegiatan-kegiatan lembaga kemasyarakatan dan mahasiswa KKN.

2. Program Kelompok Non Fisik

a. Observasi

Observasi merupakan suatu program kelompok non-fisik. Tujuan dari adanya program observasi yaitu untuk mengetahui kondisi masyarakat di padukuhan Budegan II dalam rangka penyusunan program di matriks, serta agar program yang dirancang tepat pada sasaran dan berguna bagi masyarakat. Kegiatan observasi mulai dilakukan di rumah Ibu Insiwi selaku kepala dukuh Budegan II. Observasi dilakukan pada tanggal 16 Juni 2015 dan 23 Juni 2015. Kegiatan observasi berlangsung selama 8 jam dalam 2 hari. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan waktu perencanaan, dan sesuai dengan durasi yang diperlukan. Faktor pendukung dari kegiatan observasi yaitu adanya dukungan dari Ibu Insiwi selaku kepala dukuh Budegan II yang membantu memberikan informasi mengenai kondisi Dusun Budegan II. Kegiatan observasi sangat bermanfaat bagi mahasiswa KKN sebelum melaksanakan program. Mahasiswa bisa mendapatkan informasi tentang kegiatan yang ada di Dusun Budegan II, kegiatan yang akan dilaksanakan di Budegan II, dan menentukan rancangan program apa yang akan dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan matriks program.

b. Sosialisasi Program Kerja KKN

Kegiatan sosialisasi program kkn merupakan suatu program kelompok non-fisik yang tujuannya memberikan gambaran kepada perangkat dusun mengenai program kerja tim KKN UNY 2015. Program kelompok ini diketuai oleh Gomang Genurianto. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan tanggal 1-2 Juli 2015 dan tanggal 5 Juli 2015. Sosialisasi dilaksanakan selama 11 jam. Sosialisasi mengenai program kerja menghabiskan dana untuk foto kopi sebesar Rp 45.000,00. Di dalam forum sosialisasi, beberapa perwakilan masyarakat memberikan masukan-masukan yang membangun untuk menyempurnakan program kerja yang akan dilaksanakan, serta terdapat tambahan program untuk tim KKN UNY 2015 yang melibatkan warga dusun Budegan II. Faktor pendukung dari terlaksananya program sosialisasi yaitu tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya kegiatan tersebut. Sebaliknya, faktor penghambat kegiatan sosialisasi yaitu tidak semua warga menghadiri sosialisasi program kerja KKN. Namun, mahasiswa KKN tetap berusaha untuk menginformasikan program kerja yang akan dilaksanakan di Dusun Budegan II selama masa KKN.

c. Sosialisasi BPPM

Sosialisasi BPPM juga termasuk ke dalam program kelompok non-fisik. Kegiatan ini diperuntukkan untuk seluruh warga Dusun Budegan II. Tujuan dari adanya program sosialisasi BPPM yaitu untuk mensosialisasikan tentang partisipasi anak. Tempat pelaksanaan yaitu di Balai Dusun. Sosialisasi BPPM dilaksanakan pada tanggal 6 dan 9 Juli 2015 selama 6 jam. Pada pelaksanaan sosialisasi BPPM ini, materi yang diambil adalah materi tentang partisipasi anak. Mahasiswa mengemas materi sosialisasi dalam bentuk brosur, dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 13.200. Pelaksanaan sosialisasi BPPM dapat berjalan dengan lancar dan sukses karena adanya faktor pendukung yaitu masyarakat dapat menerima dengan baik dan antusias dengan materi yang disajikan. Namun, disamping faktor pendukung, ada pula faktor penghambat dalam kegiatan sosialisasi BPPM yaitu ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi. Sosialisasi ini sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat karena mereka bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan baru dari penjelasan mengenai partisipasi anak yang tertera di brosur.

d. Pendidikan karakter berbasis TPA

Program pendidikan karakter berbasis TPA bertujuan untuk menanamkan moral dan karakter positif terhadap anak-anak di Dusun Budegan II. Penanggung jawab dari program TPA yaitu Himawan Syaifuddin. Sasaran dari program ini adalah anak-anak di Dusun Budegan II. Program TPA dilaksanakan di 3 Masjid yaitu Masjid Al-Huda, Masjid Nur Illahi, dan Masjid Al-Jihad. Pelaksanaan TPA dilaksanakan mulai dari tanggal 1-13 Juli 2015 dan dilaksanakan selama 26 jam. Pelaksanaan TPA dapat berjalan dengan lancar karena adanya antusiasme anak-anak untuk belajar tentang keagamaan yang tinggi. Namun, ada pula faktor yang menghambat terlaksananya program ini yaitu terbatasnya sarana dan prasarana di masjid, seperti kurangnya iqro' ataupun Alquran, serta kurangnya tenaga pengajar. Sehingga pelaksanaan program TPA berjalan kurang maksimal. Untuk mengatasi permasalahan kurangnya tenaga pengajar di TPA yaitu mahasiswa ikut berpartisipasi dalam membimbing dan mengajar anak-anak TPA setiap sore hari, serta membawa alat-alat yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan TPA, santri di masjid mendapatkan penjelasan mengenai beberapa materi yaitu tentang kisah-kisah nabi, membaca iqro', membaca Al-Qur'an, hafalan, membaca asmaul husna dan lain-lain.

e. Penggiatan Karang Taruna

Penggiatan karang taruna bertujuan untuk menggali informasi tentang gambaran keadaan karang taruna di Dusun Budegan II pada saat ini. Disamping itu, kegiatan karang taruna juga berfungsi sebagai sarana untuk bertukar pendapat dan pembahasan evaluasi dari setiap kegiatan, juga sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan karang taruna. Penggiatan karang taruna diketuai oleh Gomang Genurianto. Kegiatan penggiatan karang taruna dilaksanakan di rumah Ketua Karang taruna dusun Budegan II pada tanggal 3 Juli 2015. Kegiatan berlangsung selama 2 jam. Sasaran dari kegiatan ini yaitu Ketua karang taruna dusun Budegan II beserta pengurus karang taruna. Dalam hal ini, ketua karang taruna bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan KKN UNY 2015 yang berhubungan dengan kepemuaan maupun program-program kerja tertentu yang membutuhkan bantuan daripada anggota karang taruna dusun Budegan II. Karang taruna juga bersedia bekerjasama dengan tim KKN UNY 2015 dusun Budegan II, Piyaman,

Wonosari. Kegiatan penggiatan karang taruna dapat berjalan dengan lancar karenaterdapat kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya kegiatan tersebut. Disamping hal itu, ada pula faktor penghambat dari kegiatan tersebut yaitu karang taruna dusun Budegan II masih belum terbentuk seutuhnya, masih ada beberapa sie yang belum terbentuk. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam forum karang taruna, mahasiswa KKN berusaha membantu menginformasikan setiap kegiatan yang melibatkan pemuda kepada karang taruna dusun Budegan II melalui berbagai cara untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.

f. Pendampingan POSYANDU

Program pendampingan POSYANDU bertujuan untuk membantu kader POSYANDU dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada anak usia balita. Sasaran dari kegiatan ini yaitu Kader POSYANDU dan warga yang memiliki anak usia balita. Tempat pelaksanaan pendampingan POSYANDU yaitu di Balai Dusun Budegan II pada tanggal 9 Juli 2015. Program ini dilaksanakan 4 Jam. Dalam kegiatan ini mahasiswa berperan untuk membantu pelayanan kepada warga. Faktor pendukung dalam kegiatan ini adalah kerjasama yang baik dengan kader POSYANDU. Namun, faktor penghambat nya adalah waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana. Cara mengatasi hal tersebut yaitu dengan menambahkan waktu sehingga kegiatan pelayanan kesehatan dapat diselesaikan. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak usia balita serta bagi para Ibu. Para ibu dapat mengetahui perkembangan anak dari program pendampingan POSYANDU.

g. Festival Kemenangan

Kegiatan festival kemenangan bertujuan untuk merayakan kedatangan Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Sasaran dari kegiatan ini adalah para santri TPA. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Piyaman pada tanggal 16 Juli 2015. Festival piyaman berjalan selama 4 jam. Namun, kegiatan ini tidak sesuai dengan yang direncanakan dikarenakan mahasiswa izin KKN mudik.

h. Pendampingan PKK

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mengarahkan program kerja yang relevan dengan kegiatan ibu-ibu PKK. Kegiatan ini diperuntukkan kepada Ibu-ibu PKK Dusun Budegan II. Program ini dilkasanakan di Balai Dusun Budegan II pada

tanggal 5 Juli 2015 dan berlangsung selama 2 jam. Pelaksanaan kegiatan pendampingan ibu-ibu PKK hanya dilaksanakan satu kali dikarenakan pertemuan PKK hanya satu kali dalam sebulan. Mahasiswa KKN berperan sebagai pelaksana dalam hal ini. Kegiatan pendampingan Ibu-Ibu PKK dapat berjalan dengan lancar dan sukses karena adanya kerjasama dengan pembina PKK yang baik sehingga mahasiswa lebih mudah berinteraksi dengan ibu-ibu PKK. Faktor penghambat dalam kegiatan ini yaitu kedatangan peserta PKK yang tidak tepat waktu. Namun, acara dapat terlaksana dengan baik dengan jalan memaksimalkan waktu yang tersedia dengan pembahasan yang efektif. Kegiatan pendampingan Ibu-Ibu PKK dapat membentuk kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN dan ibu-ibu PKK dalam sosialisasi program kerja individu dan kelompok

i. Halal BiHalal

Halal bihalal merupakan suatu program kelompok non-fisik yang diagendakan setelah lebaran. Tujuan dari adanya kegiatan ini yaitu untuk bersilaturahmi kepada masyarakat Dusun Budegan II. Halal-bihalal dilaksanakan di warga sekitar RT 01 dan perangkat dusun. Halal-bihalal dilaksanakan pada tanggal 22 Juli dan berlangsung selama 2 jam. Dalam kegiatan ini terdapat faktor penghambat yaitu terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dikarenakan adanya agenda-agenda lain. Kegiatan halal-bihalal tetap berjalan dengan lancar karena adanya dukungan dari masyarakat yang ramah.

j. Senam Kesehatan

Senam kesehatan yang dilakukan oleh tim KKN UNY 2015 se desa Piyaman berlangsung lancar. Senam Lansia dilakukan pada hari Minggu 26, Juli 2015 bertempat di halaman balai desa Piyaman. Senam berlangsung selama 2 jam dimulai dari pengkondisian peserta, dilanjutkan senam sebagai acara inti dan di akhiri dengan pembagian doorprice pada peserta. Senam kesehatan diikuti kurang lebih 80 peserta dari kalangan ibu ibu, dan anak anak. Instruktur senam didatangkan dari warga Budegan I. Peserta mengikuti kegiatan dengan serius dan antusias sehingga kegiatan ini dapat berlangsung lancar

k. Festival Jajanan Piyaman

Program festival jajanan piyaman berlangsung pada tanggal 30 Juli 2015 di lapangan Desa Piyaman. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan bakmi jawa sebagai kuliner asli piyaman. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 16.00 sampai 22.00 membuka 4 stand bakmi jawa dan stand tambahan yang diisi oleh ibu ibu PKK desa piyaman. Antusiasme warga dalam meramaikan acara ini sangat tinggi. Acara yang digelar bersamaan dengan acara perpisahan KKN se desa Piyaman berjalan lancar dan sesuai rencana.

l. Pensi Piyaman

Program ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan antara mahasiswa KKN dengan warga Desa Piyaman, menampilkan bakat dari warga sekaligus sebagai sarana pamitan dengan warga. Program ini di mulai dengan rapat membahas tentang acara perpisahan, dan tanggal 30 juli 2015 adalah puncak dari program ini yaitu acara pentas seni dalam rangka perpisahan KKN yang diadakan oleh mahasiswa KKN bekerja sama dengan karang taruna desa Piyaman. Acara berjalan dengan lancar dengan menampilkan tari, paduan suara dan geguritan hasil bimbingan mahasiswa KKN pada masyarakat Piyaman.

m. Pembuatan Laporan KKN

Program ini bertujuan untuk membuat laporan KKN sebagai syarat memperoleh nilai akhir KKN. Pembuatan laporan ini dilaksanakan bersama-sama oleh tim KKN. Dalam pembuatan laporan ini adapun faktor penghamabatnya yaitu susah nya mencari waktu yang tepat untuk bertemu dengan teman-teman karena jadwal kuliah yang berbeda-beda. Solusinya adalah tetap menjaga komunikasi antar anggota kelompok agar tidak tersendat-sendat dalam menyelesaikan laporan. Berkas-berkas yang akan digunakan sebagai bahan laporan telah terkumpul dan adanya koordinasi yang baik antar anggota kelompok. Hasilnya yaitu laporan KKN telah selesai dikerjakan bersama-sama dengan kekompakan dan semangat.

3. Program Kelompok Tambahan

a. Perpisahan

Kegiatan perpisahan bertujuan untuk mengakrabkan mahasiswa KKN dan warga Dusun Budegan II, serta memberi kesan yang indah sebelum mahasiswa KKN

selesai menjalankan tugas di Dusun Budegan II. Penanggung jawab dari acara ini adalah Eko Nur Fitrianto. Kegiatan perpisahan Dusun Budegan II melibatkan mahasiswa KKN dan seluruh warga. Tempat terselenggaranya acara perpisahan yaitu di Balai Dusun Budegan II. Pelaksanaannya yaitu pada tanggal 26 Juli 2015. Kegiatan ini berlangsung selama 11 jam. Pada pelaksanaan perpisahan ini, mahasiswa melakukan persiapan lebih awal karena membutuhkan persiapan. Dan pada hari H-nya, memakan waktu yang lama. Biaya yang dikeluarkan untuk acara ini yaitu sebesar 366.200,00. Peran mahasiswa dalam kegiatan perpisahan ini adalah sebagai perencana sekaligus pelaksana. Acara ini diikuti oleh seluruh masyarakat Dusun Budegan II. Dalam kegiatan ini diisi dengan pentas seni dan evaluasi dari tokoh Masyarakat. Acara perpisahan dapat berjalan dengan sukses dan lancar berkat dukungan dari pemuda-pemudi yang sangat peduli dan sangat membantu dalam kegiatan ini. Namun, ada juga faktor penghambat dalam acara perpisahan yaitu perlengkapan yang digunakan untuk acara perpisahan yang kurang lengkap. Untuk mengatasi kekurangan yang ada pada kegiatan ini, mahasiswa KKN meminta bantuan pada masyarakat dan teman-teman diluar kelompok KKN untuk meminjamkan atau menyewakan perlengkapan yang dibutuhkan. Secara keseluruhan, acara perpisahan KKN berjalan dengan lancar.

b. Sensus Penduduk

Sensus penduduk dilaksanakan di Dusun Budegan II dengan mendata seluruh masyarakat. Kegiatan ini memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai tata cara sensus kependudukan. Sensus dilaksanakan pada tanggal 12, 23, dan 24 Juli 2015. Pelaksanaan dilaksanakan dengan pembagian kelompok KKN dan pembagian RT serta mempersiapkan perlengkapan seperti alat tulis, KK seluruh warga Dusun Budegan II dalam bentuk fotocopy. Pendataan dilaksanakan tidak hanya berdasarkan data yang terdapat pada KK, namun juga mendatangi setiap rumah di Dusun Budegan II sehingga didapatkan data terbaru yang valid.

c. Nomorisasi

Program ini bertujuan untuk memudahkan pencarian rumah warga dengan menggunakan nomor. Diharapkan dengan adanya nomor rumah dapat mempermudah pencarian rumah warga oleh orang lain atau pengirim barang.

Penomoran rumah diadakan karena di dusun Budegan II belum tersedia penomoran rumah. Penomoran ini dilaksanakan dengan pembuatan desain nomor rumah terlebih dahulu dan selanjutnya dikonsultasikan dengan semua Ketua RT. Setelah ditentukan desain nomor rumah, selanjutnya dicetak. Pembagian nomor rumah dilakukan dengan keliling *door to door* ke setiap rumah warga dusun Budegan II.

d. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pelaksanaan pembayaran PBB merupakan suatu program kelompok tambahan. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Dusun Budegan II. Tujuan dari adanya kegiatan ini yaitu untuk membantu pelaksanaan jalannya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pelaksanaan pembayaran PBB dilaksanakan pada hari Senin, 06 Juli 2015. 4 Jam. Tugas dari mahasiswa KKN membantu dalam proses pencatatan nama dan jumlah uang yang dibayarkan oleh warga. Adapun faktor pendukung kegiatan ini adalah sudah tersedianya semua perlengkapan yang digunakan untuk mendukung terlaksananya pembayaran PBB. Namun, ada pula faktor penghambatnya yaitu sebagian warga belum mengetahui tahap-tahap untuk melakukan pembayaran PBB. Cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah mahasiswa memberitahu tata cara yang benar dan berurutan untuk proses pembayaran PBB sesuai tahap yang sudah ditentukan. Pelaksanaan pembayaran PBB dapat terlaksana dengan lancar dan tertib.

e. Pendampingan LPMP

Rapat LPMP merupakan kegiatan rutin pengurus LPMP dusun Budegan II yang dilaksanakan pada tanggal 3 setiap bulannya. Rapat LPMP dihadiri oleh pengurus LPMP, ketua RT, Ketua RW, Dukuh dan Ketua karang taruna. Pada rapat LPMP periode Juli 2015 membahas tentang rasulan 4 dusun yang akan dilaksanakan pada 3 Agustus 2015 di dusun Pakel Rejo. Rapat dilaksanakan di bali dusun Budegan II. Dalam kesempatan ini TIM KKN UNY 2192 berkesempatan untuk memperkenalkan diri sekaligus mensosialisasikan program KKN

f. Piket Pelayanan Desa Piyaman

Piket pelayanan di Kantor balai Desa Piyaman merupakan program kelompok tambahan non fisik. Program kelompok tambahan ini dilakukan atas dasar permintaan dari perangkat Desa Piyaman yang tujuannya untuk membantu

meringankan tugas dalam melakukan pelayanan terhadap warga Desa Piyaman dalam hal surat-menyurat. Penanggung jawab dari program pelayanan di Balai Dusun ini adalah Gomang Genurianto. Piket pelayanan di Balai Desa Piyaman dilaksanakan dari tanggal 2-3 Juli 2015, 6-10 Juli 2015, 13-14 Juli 2015, dan 23 Juli 2015. Peran mahasiswa KKN di Balai Desa yaitu sebagai *front office* atau penerima tamu yang membantu warga dalam hal surat menyurat, seperti pengurusan KK, SKCK, SKTM, dan lain-lain. Waktu pelaksanaan yang sudah tempuh yaitu 40 jam. Program kelompok tambahan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya faktor pendukung dari pihak desa. Penerimaan yang baik dari perangkat desa terhadap Mahasiswa KKN merupakan salah satu faktor pendukungnya, sehingga mahasiswa mendapat kepercayaan untuk membantu pelayanan untuk warga di Balai Desa Piyaman. Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat dari program ini yaitu ketidakhadiran beberapa mahasiswa yang berkewajiban untuk piket di Kantor Balai Desa Piyaman dikarenakan adanya aktivitas individu atau kelompok yang bersamaan dengan pelaksanaan piket di Balai Desa. Namun hal ini dapat diatasi dengan cara meminta mahasiswa lain untuk menggantikan posisi mahasiswa yang pada saat itu tidak bisa piket di Balai Desa. Dengan adanya program ini, mahasiswa mendapat pengalaman baru dan ilmu dalam hal pelayanan surat menyurat untuk warga Desa Piyaman.

g. Peringatan Nuzulul Qur'an dan Khatmil Qur'an

Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid Nur Illahi juga menjadi program kelompok tambahan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mempererat tali silaturahmi antara warga Dusun Budegan II (warga sekitar masjid Nur Illahi) dengan mahasiswa KKN UNY 2015. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2015. Dalam hal ini mahasiswa bersedia untuk mendukung dan mengikuti setiap acara kegiatan keagamaan di Masjid Nur Illahi faktor pendukung dari acara ini adalah adanya kehadiran warga setempat yang meramaikan acara tersebut. Namun, faktor penghambat dalam acara ini adalah kurangnya persiapan dari panitia dalam penyusunan acara pengisi Nuzulul Qur'an, serta kurangnya koordinasi antara panitia dengan pengisi acara. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam kegiatan ini yaitu mahasiswa KKN ikut turun tangan membantu mengisi acara tersebut.

Peringatan Nuzulul Qur'an dan Khatmil Qur'an dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2015 di masjid Al Huda Dusun Budegan II yang dihadiri oleh warga sekitar. Kegiatan berlangsung selama 2 jam, dimulai dari jam 20.00 sampai 22.00 WIB yang diikuti oleh peserta dengan tertib dan antusias. Kegiatan diawali dengan pembacaan al Qur'an oleh remaja masjid Al Huda yang kemudian dilanjutkan pembagian hadiah lomba ramadhan, lingkungan dan inti acara dan diakhiri dengan penutup.

h. Keakraban dengan remaja masjid

Program keakraban dengan remaja masjid merupakan kegiatan KKN yang bertujuan untuk menyambung silaturahmi mahasiswa KKN dengan remaja masjid Al Huda dusun Budegan II. Kegiatan yang berlangsung 3 kali diisi dengan rekreasi ke Pantai Wediombo, puncak Sriten, dan bebakaran sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu beberapa kegiatan mahasiswa KKN seperti perpisahan dan sensus penduduk.

i. Pengadaan Buku Bacaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan budaya membaca di dusun Budegan II dan juga semakin menggalakkan semangat belajar. Diharapkan dengan adanya berbagai macam buku dapat menjadi sarana penunjang yang baik bagi masyarakat Dusun Budegan II. Buku-buku yang ada sangat beragam seperti buku ilmu pengetahuan *exact*, religi, buku cerita anak, novel dan lain sebagainya. Program ini dilaksanakan setelah melakukan observasi langsung tentang apa saja yang dibutuhkan di Dusun Budegan II ini. Buku yang berhasil kami himpun sebanyak kurang lebih kurang lebih 60 buku.

j. PAUD

PAUD merupakan program kelompok tambahan yang bertujuan untuk membentuk anak yang berkualitas dan anak dapat berkembang sesuai tahapan perkembangannya. Anak diberikan stimulasi yang tepat sesuai usianya, sehingga anak mendapatkan stimulasi yang tepat sejak dini. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak usia dini di Dusun Budegan II yang bertempat di balai dusun Budegan II. Program kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Juli 2015 dengan jumlah 4 jam pelaksanaan dan biaya yang di gunakan sebesar Rp 20.000,00. Pelaksanaan

kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan karena waktunya berbenturan sehingga diganti hari. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan dan bermain kucing dan tikus, mengenal anggota tubuh dengan lagu-lagu, membuat berbagai origami dari kertas lipat, senam bersama, dan pembelajaran di lingkungan sekitar. Alat permainan serta perlengkapan yang sudah ada dan mengajak anak bermain dan menggunakan media yang menarik serta pembelajaran yang menyenangkan sangat mendukung program ini yang pesertanya mempunyai daya konsentrasi yang rendah. Kegiatan ini menghasilkan anak-anak mengenal lagu dalam bahasa Inggris, anak dapat membuat berbagai macam origami, anak dapat mengisi acara pentas seni.

k. Papan Nama TK Dan PAUD

Pembuatan Papan Nama TK dan PAUD merupakan program kelompok fisik tambahan dengan tujuan terciptanya papan nama TK ABA Piyaman IX dan PAUD Marsudisiwi. Sasaran kegiatan adalah warga dusun Budegan II yang bertempat di posko KKN 2192 untuk pembuatan desain papan nama TK dan PAUD, serta bertempat di TK ABA Piyaman IX dan Balai Dusun Budegan II untuk pemasangannya. Kegiatan ini membutuhkan waktu yang lebih banyak dari waktu yang telah direncanakan, yaitu 5 jam pelaksanaan yang dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Juli 2015 dengan dana sebesar RP 25.000,00. Pendesaianan papan nama yang membutuhkan waktu cukup lama ini mendapat dukungan dari penanggung jawab TK dan PAUD yang merasa membutuhkan sehingga memberi dukungan yang kuat sehingga kegiatan ini menghasilkan papan nama TK ABA Piyaman IX dan PAUD Marsudisiwi.

l. Rapat Koordinasi Festival Piyaman

Kegiatan membahas tentang Anggaran dana dan konsep acara Pentas Seni Festival Piyaman. Lokasi kegiatan bertempat di Balai Desa Piyaman, posko KKN 2190 Dusun Pakel Jaluk, dan posko KKN 2191 Dusun Pakel Rejo. Rapat koordinasi dihadiri oleh 4 kelompok KKN di desa Piyaman yaitu kelompok KKN dari Dusun Budegan II, kelompok dari Dusun Pakel Rejo, kelompok dari Dusun Ngerboh II dan kelompok dari Pakel Jaluk. Dalam pelaksanaan rapat terdapat sedikit kesulitan dalam berkomunikasi yang dikarenakan beberapa anggota yang kurang

memperhatikan ketika rapat berlangsung sehingga rapat kurang efektif. Keputusan yang diperoleh dari rapat adalah terbentuknya kepengurusan baru untuk membantu terlaksananya festival Piyaman yang dilaksanakan pada tanggal 26 dan 30 Juli 2015

4. Program Kelompok Insidental

a. Takziah

Takziah atau melayat merupakan program insidental kelompok yang dilakukan ketika ada berita lelayu patutnya sebagai saudara seiman wajib untuk takziah. Kegiatan ini dilakukan secara umum untuk mengikat tali silaturahmi antar seluruh umat beragama khususnya di Dusun Budegan I. Pada tanggal 10 Juli 2015 Tim KKN beserta seluruh masyarakat Dusun Budegan melakukan Takziah ke rumah almarhumah Ibu Nurini Hendri Astuti. Tim KKN melaksanakan kegiatan takziah pukul 10.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB.

b. Jenguk Lahiran

Sebagai bentuk rasa turut berbahagia atas lahirnya bayi salah satu warga Dusun Budegan II, Tim KKN berpartisipasi untuk menjenguk kelahiran putri perempuan ibu Anjar Dwi yang kedua. Pelaksanaan program insidental ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga Ibu Anjar Dwi dengan tim KKN. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2015 pada pukul 13.00 sampai 15.00 WIB.

c. Kunjungan Perangkat Desa ke Posko

Kunjungan perangkat desa ke posko sebagai bentuk penyambutan mahasiswa KKN UNY 2015, sekaligus memberikan informasi mengenai piket di kantor Kepala Desa yang dilakukan setiap hari senin sampai hari jumat. Kunjungan perangkat desa ke posko pada tanggal 1 Juli 2015 yang bertempat di rumah Kepala Dusun Budegan II. Kunjungan ini berlangsung selama 30 menit dan bertujuan untuk saling mengenal dan bertukar informasi antara tim KKN dengan perangkat desa supaya kegiatan selama waktu KKN dibulan juli 2015 bisa maksimal.

d. Bimbingan DPL

Bimbingan DPL dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2015 yang bertempat di rumah kepala dusun Budegan II dan berlangsung selama 1 jam. Bimbingan DPL sebagai

wadah untuk sharing mengenai kondisi kelompok dan program KKN, serta pemantauan catatan harian KKN. Dengan hasil akhir mendapatkan masukan dari DPL mengenai program KKN yang sudah dijalankan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan akhir dari program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Budegan II, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul, antara lain:

1. Program Kelompok Fisik

Program kerja fisik yang kami laksanakan meliputi plangisasi, pembuatan papan informasi, pemeliharaan fasilitas dan ruang public pedukuhan, perbaikan administrasi dusun, pembuatan blog dusun. Dari program tersebut, kami telah berhasil melaksanakannya dengan baik. Kami berharap semua program kerja yang telah kami laksanakan dapat memberikan manfaat positif bagi seluruh warga di Budegan II. Walaupun terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan program-program tersebut namun hambatan tersebut berhasil kami atasi dengan baik dengan berbekal ilmu, semangat, dan kerjasama.

2. Program Kelompok Non Fisik

Program non fisik yang kami laksanakan meliputi observasi, sosialisasi program KKN, Sosialisasi BPPM, TPA, Pngiatan karang taruna, pendampingan posyandu, festival kemenangan, pendampingan PKK, halal Bi Halal. Senam kesehatan, festival jajanan piyaman, pensi dan pembuatan laporan KKN. Seperti hal nya pada program fisik, dalam pelaksanaan program non fisik ini kami berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi seluruh warga di Budegan II. Sehingga warga Budegan II dapat merasakan kebermanfaatan dari adanya program kerja yang telah dilaksanakan.

3. Program Kelompok Tambahan

Program tambahan merupakan program yang dilaksanakan karena adanya permintaan dari masyarakat. Program tambahan yang kami laksanakan adalah perpisahan KKN, sensus penduduk, nomorisasi bangunan, piket pelayanan di balai desa, PAUD, pembuatan papan nama TK dan PAUD, peringatan nuzulul qur'an, pengadaan buku bacaan, pendampingan rapat LPMP, pendampingan penarikan

PBB dan keakraban dengan remaja masjid. Pelaksanaan program tambahan berjalan lancar karena adanya dukungan yang tinggi dari masyarakat.

4. Program Kelompok Insidental

Program kelompok insidental di antaranya meliputi takziah, menjenguk tetangga lahiran, menerima kunjungan peran gkat desa dan bimbingan DPL. Adapun dalam pelaksanaannya, program insidental ini dapat kami ikuti dengan baik dan kerjasama antar anggota kelompok

B. SARAN

Untuk meningkatkan keberhasilan serta optimalisasi Kuliah Kerja Nyata dan pembangunan masyarakat di Dudun Budegan II, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul pada tahun yang akan datang, maka mahasiswa/mahasiswi KKN mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNY

- a. Untuk materi saat pemberian pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hendaknya diberikan dengan praktis dan mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dimana pun berada. Sehingga saat berhadapan dengan realita yang ada di lapangan, mahasiswa dapat menerapkan bekal yang sudah diberikan oleh TIM KKN UNY 2015.
- b. Pihak UNY hendaknya lebih proaktif serta lebih kooperatif dalam menjalin kerjasama dengan Dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan lain-lain. Sehingga dengan terjalinnya hubungan yang baik dapat memudahkan konektivitas mahasiswa dalam melaksanakan program dan dalam menjalankan program kerja dapat bekerja sama dengan dinas terkait.

2. Bagi mahasiswa peserta KKN UNY

- a. Mahasiswa hendaknya lebih bisa memahami program-program apa yang sesuai dengan kebutuhan warga sekitar. Akan tetapi tetap

- mengingat peran mahasiswa sebagai perantara dilapangan bukan sebagai penyandang dana yang selama ini dipahami oleh masyarakat.
- b. Mahasiswa diharapkan lebih bisa membaaur dengan warga sekitar sehingga dapat lebih meyakinkan dalam melaksanakan program yang melibatkan warga sekitar.
 - c. Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah dilakukan hendaknya benar-benar dijadikan sebagai pengalaman hidup dan media praktek lapangan bagi peserta KKN untuk hidup bermasyarakat dan beradaptasi dengan lingkungannya secara baik.
 - d. Dengan adanya program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi peserta KKN untuk lebih belajar arti kerja sama satu sama lain sehingga tercipta tim yang solid dan saling menghargai serta menjaga kekompakan.

3. Bagi masyarakat

- a. Masyarakat hendaknya dapat memelihara dan juga melestarikan program yang sudah terlaksana. Dan akan lebih baik pula apabila masyarakat dapat meneruskan program kerja yang mahasiswa laksanakan di Budegan II.
- b. Masyarakat hendaknya lebih memahami tentang fungsi dan tujuan KKN itu sendiri, karena selama ini masyarakat berasumsi bahwa KKN itu adalah penyandang dana dan mereka datang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Untuk itu tugas mahasiswa adalah menjelaskan kepada masyarakat.
- c. Masyarakat diharapkan lebih proaktif terhadap program kerja yang mahasiswa lakukan agar program dapat berjalan lancar dengan adanya dukungan serta peran dan kerjasama dari masyarakat sekitar. Karena tanpa adanya peran serta dari masyarakat program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tidak akan terlaksanan dan berhasil.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

5. Program Kelompok Fisik

g. Plangisasi




h. Pembuatan papan informasi





i. Pemeliharaan fasilitas dan ruang publik pedukuhan




j. Perbaikan administrasi dusun




k. Pembuatan profil dusun





1. Pembuatan blog dusun



6. Program Kelompok Non-Fisik

n. Observasi



o. Sosialisasi program KKN



p. Sosialisasi BPPM



q. Pendidikan karakter berbasis TPA





r. Pnggiatan Karang Taruna



s. Pendampingan Posyandu



t. Festival Kemenangan



u. Pendampingan PKK



v. Halal Bi Halal



w. Senam Kesehatan



x. Festival jajanan Piyaman



y. Pensi Piyaman



z. Pembuatan Laporan KKN



7. Program Tambahan

m. Perpisahan



n. Sensus Pedukuhan



o. Nomerisasi Rumah



p. Pembayaran PBB



q. Pendampingan LPMP



r. Piket Pelayanan Desa



s. Nuzulul Qur'an



t. Keakraban dengan remaja masjid



u. Pengadaan Buku Bacaan



v. PAUD



w. Pembuatan Papan Nama TK dan PAUD



x. Rapat Koordinasi Festival Piyaman



8. Program Kelompok Insidental

e. Takziah



f. Menjenguk tetangga lahiran



g. Kunjungan perangkat desa

-

h. Bimbingan DPL

-

REKAPITULASI DANA HASIL KERJA KKN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SEMESTER GENAP
TAHUN 2015/2016

NOMOR LOKASI : 2192
 NAMA LOKASI : Piyaman, Gunung Kidul
 ALAMAT LOKASI : Dusun Budegan II, RW 11, Piyaman, Gunung Kidul

| No | Nama Kegiatan | Hasil Kualitatif/kuantitatif | Serapan Dana (dalam rupiah) | | | | | | Jumlah |
|--------------------------|---------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-----|-------------------|---------|
| | | | Swadaya Masyarakat | Mahasiswa | Pem. Prop | Pem. Kab | UNY | Sponsor/ lbg lain | |
| A. Proker Utama Kelompok | | | | | | | | | |
| 1. Program Fisik | | | | | | | | | |
| 1 | Plangisasi | Terwujudnya plang petunjuk arah dari jalan umum menuju tempat penting diantaranya rumah Kepala Dusun, rumah ketua RW 11, rumah Ketua RT 01 sampa RT 08, tiga masjid di dusun Budegan II, dan Balai | - | 151.500 | - | - | - | - | 151.500 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|
| | | Dusun guna memudahkan akses menuju tempat tersebut dengan mudah. | | | | | | | |
| 2 | Pembuatan papan informasi | Papan Informasi terpasang di Balai Dusun Budegan II dan perangkat dusun dapat menggunakan untuk menulis informasi yang ditujukan kepada masyarakat. | - | 41.300 | - | - | - | - | 41.300 |
| 3 | Pemeliharaan fasilitas dan ruang publik pedukuhan | Balai pedukuhan menjadi lebih bersih dan rapi | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Perbaikan administrasi dusun | Terlaksananya perencanaan perbaikan administrasi dusun Budegan II. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Pembuatan profil dusun | Profil dusun berisikan data monografi, kondisi geografis, kondisi keagamaan, kondisi sosial, | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kondisi ekonomi, dan kondisi pendidikan. | | | | | | | |
| 6 | Pembuatan blog dusun | Telah terbentuknya blog yang berisi tentang informasi-informasi seputar pedukuhan budegan II seperti profil, denah, bagan perangkat pedukuhan, kegiatan-kegiatan lembaga kemasyarakatan dan mahasiswa KKN | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Program Non-Fisik | | | | | | | | | |
| 1 | Observasi | Mendapatkan informasi tentang kegiatan yang ada diBudegan II , kegiatan yang akan dilaksanakan diBudegan II , dan menentukan rancangan program apa yang akan dibuat dan dilaksanakan | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--------|---|---|---|---|--------|
| | | yang di masukkan dalam matriks program. | | | | | | | |
| 2 | Sosialisasi program KKN | Perwakilan masyarakat memberikan masukan-masukan yang membangun untuk menyempurnakan program kerja yang akan dilakukan, serta terdapat tambahan program untuk tim KKN UNY 2015 yang melibatkan warga dusun Budegan II. | - | 45.000 | - | - | - | - | 45.000 |
| 3 | Sosialisasi BPPM | Masyarakat mendapatkan hasil dari sosialisasi yang bermanfaat bagi mereka berupa brosur. | - | 13.200 | - | - | - | - | 13.200 |
| 4 | Pendidikan karakter berbasis TPA | Santri di masjid mendapatkan penjelasan mengenai beberapa materi yaitu kisah-kisah nabi, | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | membaca iqro', membaca Al-Qur'an, hafalan, Asmaul husna dan lain-lain. | | | | | | | |
| 5 | Penggiatan karang taruna | Ketua karang taruna bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan KKN UNY 2015 yang berhubungan dengan kepemuaan maupun program-program kerja tertentu yang membutuhkan bantuan daripada anggota karang taruna dusun Budegan II | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Pendampingan POSYANDU | Anak usia balita mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga orang tua mengetahui proses perkembangan anak. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|---|---------|---|---|---|---|---------|
| 7 | Festival Kemenangan | Telah terlaksana sesuai rencana, walaupun semua mahasiswa KKN berhalangan hadir karena ijin mudik lebaran. | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Pendampingan PKK | Terbentuknya kerjasama dengan ibu-ibu PKK dalam agenda yaitu sosialisasi program kerja individu dan kelompok. | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Halal Bi Halal | Halal bi halal terlaksana dengan cukup baik. Masyarakat RT 01, ketua-ketua RT sangat menerima dengan baik ailturahmi dari mahasiswa KKN. | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Senam Kesehatan | Terlaksana dengan baik dan lancar dengan jumlah peserta kurang lebih 80 orang, dan ditambah dengan mahasiswa KKN sepiyaman. | - | 368.200 | - | - | - | - | 368.200 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|
| 11 | Festival Jajanan Piyaman | Terbentuknya 15 stand untuk penjual jajanan yang tersedia dilapangan sepakbola desa Piyaman. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Pensi Piyaman | Terlaksananya pentas seni kebudayaan di desa Piyaman dengan pengisi acara warga desa sejumlah kurang lebih 20 penampil. | - | 2.212.800 | - | - | - | - | 2.212.800 |
| 13 | Pembuatan Laporan KKN | Laporan KKN telah selesai dikerjakan bersama-sama dengan kekompakan dan semangat. | | | | | | | |
| B. Proker Tambahan Kelompok | | | | | | | | | |
| 1 | Perpisahan | Perpisahan berjalan dengan lancar. Acara diikuti oleh seluruh masyarakat Dusun Budegan II Dalam kegiatan ini diisi dengan pentas seni dan evaluasi dari tokoh Masyarakat. | - | 406.200 | - | - | - | - | 406.200 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|---------|---|---|---|---|---------|
| 2 | Sensus Pedukuhan | Mahasiswa memperoleh data penduduk terbaru yang valid. | - | 80.000 | - | - | - | - | 80.000 |
| 3 | Nomerisasi Rumah | Terwujudnya Nomor Rumah untuk warga Budegan II, guna memudahkan akses serta pencarian rumah warga di dusun Budegan II | - | 650.000 | - | - | - | - | 650.000 |
| 4 | Pembayaran PBB | Pelaksanaan pembayaran PBB dapat terlaksana dengan lancar dan tertib. Peserta ±50 orang. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Pendampingan LPMP | Mengikuti rapat LPMP yang membahas tentang acara rasulan. | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Piket Pelayanan Desa | Mahasiswa KKN mempunyai pengalaman dan ilmu dalam hal | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|--------|---|---|---|---|--------|
| | | pelayanan surat menyurat untuk warga Desa Piyaman | | | | | | | |
| 7 | Nuzulul Qur'an | Acara berjalan dengan lancar namun kurang maksimal karena susunan acara yang belum matang dan suasananya sangat ramai karena banyaknya anak kecil. Mahasiswa KKN menjadi MC yaitu Shella Azizah dan Septi Wahyuni. Acara Nuzulul Qur'an di | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Keakraban dengan remaja masjid | Terlaksananya kegiatan keakraban beserta remaja dusun Budegan II pada tanggal 12, 21, dan 29 Juli 2015 dengan jumlah peserta rata-rata 20 orang. | - | 70.000 | - | - | - | - | 70.000 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|---------|---|---|---|---|---------|
| 9 | Pengadaan buku bacaan | Tersedianya buku bacaan Masyarakat di Dusun Budegan II dengan rincian kurang lebih 60 buku bacaan yang disebar ke masjid-masjid yang ada di dusun Budegan II. | - | 20.000 | - | - | - | - | 20.000 |
| 10 | PAUD | Anak-anak mengenal lagu dalam bahasa inggris, anak dapat membuat berbagai macam origami, anak dapat mengisi acara pentas seni. | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Pembuatan Papan Nama TK dan PAUD | Terwujudnya papan nama TK ABA Piyaman IX dan PAUD Marsudisiwi | - | 50.000 | - | - | - | - | - |
| 12 | Rapat Koordinasi KKN Festival Piyaman | Memperoleh keputusan bersama dari hasil rapat mengenai lomba dan Pentas Seni Festival Piyaman, serta | - | 106.500 | - | - | - | - | 106.500 |


| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|---|--------|---|---|---|---|--------|
| | | terbentuknya kepengurusan baru untuk Festival Piyaman | | | | | | | |
| C. Program Insidental Kelompok | | | | | | | | | |
| 1 | Takziah | Turut berbela sungkawa atas meninggalnya warga dusun Budegan I dengan mengunjungi rumah duka. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Menjenguk tentangga lahiran | Menjenguk warga dusun Budegan II yang baru saja melahirkan. Bayi yang dilahirkan adalah perempuan dengan berat 2.9 kg alhamdulillah dalam keadaan sehat. | - | 61.100 | - | - | - | - | 61.100 |


| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|--|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kunjungan Perangkat Desa ke Posko | Mendapatkan informasi mengenai aturan tata cara piket di Kantor Balai Desa | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Bimbing DPL | Mendapatkan masukan dan evaluasi dari DPL mengenai program KKN yang sudah dijalankan | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah | | | 4.275.800 | | | | | | |


Keterangan :Semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan dalam bentuk rupiah, menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat

Yogyakarta, 1 Agustus 2015

Menyetujui,

Kepala Desa Piyaman,

 Suratno, S.Pd.I

Kepala Dusun,

 Insiwi Puji Astuti

Dosen Pembimbing Lapangan,

 Dr. Slamet Suyanto, M.Ed.
 NIP. 19620702 199101 1 001

Ketua Kelompok,

 Bambang Genurianto
 NIM. 12601241073