

12	Pembuatan Laporan														
	Perencanaan														
	Pelaksanaan												12	9	25
	Evaluasi												2	2	
	Jumlah Jam														193
NO	PROGRAM KEGIATAN KKN	JUMLAH JAM PER MINGGU													JML. JAM
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	
1	Pengadaan Kata-Kata Motivasi dalam Bahasa Inggris							10							
	Perencanaan							10							
	Pelaksanaan							15	8						35
	Evaluasi								2						
2	Pengadaan Kamus Bahasa Inggris														
	Perencanaan										1				
	Pelaksanaan										4				6
	Evaluasi										1				
3	Pengadaan CD Pembelajaran Bahasa Inggris														
	Perencanaan											3			
	Pelaksanaan											10			14
	Evaluasi											1			
4	Pengadaan Buku Pembelajaran Bahasa Inggris														
	Perencanaan									3			3		
	Pelaksanaan									5			10		25
	Evaluasi									2			2		
5	English Club														
	Perencanaan					2	2	2	2	2	2				
	Pelaksanaan					2	2	2	2	2	2				30
	Evaluasi					1	1	1	1	1	1				