	Matriks Progam Kerja PPL UNY 

	TAHUN : 2013

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOMOR LOKASI : 

	NAMA ALAMAT/ LEMBAGA : SD NEGERI ADI SUCIPTO 2

	[bookmark: _GoBack]ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA : JANTI, KOMPLEK LANUD ADI SUCIPTO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA

	NO
	PROGAM/ KEGIATAN PPL
	JUMLAH JAM PER MINGGU
	JML JAM

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	

	1.
	Konsultasi dengan guru
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a. Persiapan
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	 
	b. Pelaksanaan
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	 
	c. Evaluasi & tindak lanjut
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	2.
	Observasi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a. Persiapan
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	 
	b. Pelaksanaan
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	 
	c. Evaluasi & tindak lanjut
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	3.
	Penyusunan RPP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a. Persiapan
	2
	 
	 
	 
	6
	4
	4
	 
	16

	 
	b. Pelaksanaan
	4
	 
	 
	 
	15
	8
	9
	 
	36

	 
	c. Evaluasi & tindak lanjut
	1
	 
	 
	 
	3
	2
	2
	 
	8

	4.
	Pembuatan media
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a. Persiapan
	1
	 
	 
	 
	3
	2
	2
	 
	8

	 
	b. Pelaksanaan
	4
	 
	 
	 
	12
	5
	6
	 
	27

	 
	c. Evaluasi & tindak lanjut
	1
	 
	 
	 
	3
	2
	2
	 
	8

	5.
	Praktek mengajar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a. Persiapan
	1
	 
	 
	 
	3
	2
	2
	 
	8

	 
	b. Pelaksanaan
	2
	 
	 
	 
	6
	4
	4
	 
	16

	 
	c. Evaluasi & tindak lanjut
	1
	 
	 
	 
	3
	2
	2
	 
	8

	6.
	Pendataan TB dan BB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a. Persiapan
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	12

	 
	b. Pelaksanaan
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	24

	 
	c. Evaluasi & tindak lanjut
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	12

	7.
	Pengadaan sarpras penjas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a. Persiapan
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	2
	 
	4

	 
	b. Pelaksanaan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	8

	 
	c. Evaluasi & tindak lanjut
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	8.
	Bimbingan DPL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Pelaksanaan
	2
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	6

	9.
	Pembuatan laporan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a. Persiapan
	3
	 
	 
	 
	4
	3
	5
	5
	20

	 
	b. Pelaksanaan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	12

	 
	c. Evaluasi & tindak lanjut
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	6

	 
	Jumlah jam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	257




Matriks Progam Kerja PPL UNY 


 


TAHUN : 2013


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


NOMOR LOKASI : 


 


NAMA ALAMAT/ LEMBAGA : SD NEGERI ADI SUCIPTO 2


 


ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA : JANTI, KOMPLEK LANUD ADI SUCIPTO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA


 


NO


 


PROGAM/ KEGIATAN PPL


 


JUMLAH JAM PER MINGGU


 


JML JAM


 


I


 


II


 


III


 


IV


 


V


 


VI


 


VII


 


VIII


 


1.


 


Konsultasi dengan guru


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


a. Persiapan


 


2


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2


 


 


 


b. Pelaksanaan


 


4


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4


 


 


 


c. Evaluasi & tindak lanjut


 


1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1


 


2.


 


Observasi


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


a. Persiapan


 


2


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2


 


 


 


b. Pelaksanaan


 


6


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6


 


 


 


c. Evaluasi & tindak lanjut


 


2


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2


 


3.


 


Penyusunan RPP


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


a. Persiapan


 


2


 


 


 


 


 


 


 


6


 


4


 


4


 


 


 


16


 


 


 


b. Pelaksanaan


 


4


 


 


 


 


 


 


 


15


 


8


 


9


 


 


 


36


 


 


 


c. Evaluasi & tindak lanjut


 


1


 


 


 


 


 


 


 


3


 


2


 


2


 


 


 


8


 


4.


 


Pembuatan media


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


a. Persiapan


 


1


 


 


 


 


 


 


 


3


 


2


 


2


 


 


 


8


 


 


 


b. Pelaksanaan


 


4


 


 


 


 


 


 


 


12


 


5


 


6


 


 


 


27


 


 


 


c. Evaluasi & tindak lanjut


 


1


 


 


 


 


 


 


 


3


 


2


 


2


 


 


 


8


 


5.


 


Praktek mengajar


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


a. Persiapan


 


1


 


 


 


 


 


 


 


3


 


2


 


2


 


 


 


8


 


 


 


b. Pelaksanaan


 


2


 


 


 


 


 


 


 


6


 


4


 


4


 


 


 


16


 


 


 


c. Evaluasi & tindak lanjut


 


1


 


 


 


 


 


 


 


3


 


2


 


2


 


 


 


8


 


6.


 


Pendataan TB dan BB


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


a. Persiapan


 


6


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6


 


 


 


12


 


 


 


b. Pelaksanaan


 


12


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


12


 


 


 


24


 


 


 


c. Evaluasi & tindak lanjut


 


6


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6


 


 


 


12


 


7.


 


Pengadaan sarpras penjas


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


a. Persiapan


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1


 


1


 


2


 


 


 


4


 


 


 


b. Pelaksanaan


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


8


 


 


 


8


 


 


 


c. Evaluasi & tindak lanjut


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1


 


 


 


1


 


8.


 


Bimbingan DPL


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Pelaksanaan


 


2


 


 


 


 


 


 


 


2


 


2


 


 


 


 


 


6


 


9.


 


Pembuatan laporan


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


a. 


Persiapan


 


3


 


 


 


 


 


 


 


4


 


3


 


5


 


5


 


20


 


 


 


b. Pelaksanaan


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


12


 


12


 


 


 


c. Evaluasi & tindak lanjut


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


6


 


6


 


 


 


Jumlah jam


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


257


 


 




Matriks Progam Kerja PPL UNY   

TAHUN : 2013  

           

NOMOR LOKASI :   

NAMA ALAMAT/ LEMBAGA : SD NEGERI ADI SUCIPTO 2  

ALAMAT SEKOLAH/ LEMBAGA : JANTI, KOMPLEK LANUD ADI SUCIPTO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA  

NO  PROGAM/ KEGIATAN PPL  JUMLAH JAM PER MINGGU  JML JAM  

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  

1.  Konsultasi dengan guru                             

   a. Persiapan  2                       2  

   b. Pelaksanaan  4                       4  

   c. Evaluasi & tindak lanjut  1                       1  

2.  Observasi                             

   a. Persiapan  2                       2  

   b. Pelaksanaan  6                       6  

   c. Evaluasi & tindak lanjut  2                       2  

3.  Penyusunan RPP                             

   a. Persiapan  2           6  4  4     16  

   b. Pelaksanaan  4           15  8  9     36  

   c. Evaluasi & tindak lanjut  1           3  2  2     8  

4.  Pembuatan media                             

   a. Persiapan  1           3  2  2     8  

   b. Pelaksanaan  4           12  5  6     27  

   c. Evaluasi & tindak lanjut  1           3  2  2     8  

5.  Praktek mengajar                             

   a. Persiapan  1           3  2  2     8  

   b. Pelaksanaan  2           6  4  4     16  

   c. Evaluasi & tindak lanjut  1           3  2  2     8  

6.  Pendataan TB dan BB                             

   a. Persiapan  6                 6     12  

   b. Pelaksanaan  12                 12     24  

   c. Evaluasi & tindak lanjut  6                 6     12  

7.  Pengadaan sarpras penjas                             

   a. Persiapan              1  1  2     4  

   b. Pelaksanaan                    8     8  

   c. Evaluasi & tindak lanjut                    1     1  

8.  Bimbingan DPL                             

   Pelaksanaan  2           2  2        6  

9.  Pembuatan laporan                             

   a.  Persiapan  3           4  3  5  5  20  

   b. Pelaksanaan                       12  12  

   c. Evaluasi & tindak lanjut                       6  6  

   Jumlah jam                          257  

 

